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1.1. Problem istraţivanja 
 
U posljednje vrijeme, promijenilo se shvaćanje pojma upravljanja projektima. Nije se samo 
pojavila potreba za implementacijom procesa formalnog voĎenja projekta, nego se sve više 
uvode i rješenja koja su karakteristična za pojedino okruţenje u kojem se projekt odvija. 
Područje upravljanja projektima je pod utjecajem drugih područja postalo multidisciplinarno i 
razvilo se iz tehničkih disciplina. Naime, nuţno je uzeti u obzir uţe područje upravljanja 
projektima, odnosno organizacijsku strukturu i okruţenje projekta kako bi cjelokupni rad na 
projektu bio uspješan. Potrebno je da menadţment primjenjuje općenita znanja iz poslovnog 
upravljanja i meĎuljudskih odnosa jer svaki od navedenih čimbenika moţe imati vrlo velik 
utjecaj na uspješnost projekta.1 
Problem istraţivanja rada predstavlja prikaz utjecaja informacijske tehnologije te njezinu 
primjenu u poslovanju koja postaje sve značajniji element u pogledu postizanja 
konkurentnosti i efikasnog poslovanja suvremenih poduzeća. Projekt predstavlja provoĎenje 
ţeljene promjene i definiran je ciljevima koji se ţele ostvariti te aktivnostima koje je potrebno 
provesti da bi se postigli odreĎeni ciljevi. OdreĎeni projekt se bavi problemom ili potrebama 
specifične grupe na način da koristi nove ideje i tehnike te je definiran unutar vremenskog 
okvira s raspoloţivim sredstvima.2 Projektni menadţment prati provoĎenje projekta te se bavi 
planiranjem, organiziranjem, kontroliranjem i voĎenjem aktivnosti i procesa.3  
Menadţment koristi znanje, vještine, alate i tehnike u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva svakog 
projekta. Prethodno navedeni elementi u velikoj mjeri olakšavaju menadţmentu donošenje 
racionalnih i efikasnih poslovnih odluka te sukladno tome se poboljšava kvaliteta odlučivanja 
i smanjuju se ukupni troškovi samog projekta. Nadalje, brojne su tehnike i alati koje projektni 
menadţment moţe koristiti, od jednostavnijih do sloţenijih alata.4 Softver za projektni 
menadţment predstavlja sveukupnost svih tehnika i alata za planiranje, praćenje, procjenu 
                                                          
1
 Špundak, M. (2015): Upravljanje projektima – definicije i metodologije, Zagreb, [Internet]. Dostupno na: 
http://bme.unizg.hr/_download/repository/kvalifikacijski_clanak.pdf [02.05.2017.]   
2
 Muller, J. (2001): Upravljanje informacijskom tehnologijom u suvremenim tvrtkama te hrvatska poslovna 
praksa korištenja informacijskih tehnologija. [Internet]. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/ [02.05.2017.]   
3
 Shtub, A., Bard, J., F., Globerson, Sh., (1994): Project Management – Engineering, Technology and 





projekata, te isporuku projektnih rezultata. Projekti postoje u poslovnom, javnom te 
neprofitnom sektoru. Neovisno o kojem sektoru je riječ, potrebno je da voditelj projekta 
pripremi detaljan plan provedbe baziran na ciljevima projekta.
5
 Voditelj projekta temeljito 
razmatra sljedeće akcije da bi se projekt proveo u pogledu pripreme radnog plana i proračuna 
i pri tome treba imati na umu količine resursa te dostupne mogućnosti samog osoblja. Naime, 
često se ne mogu zadovoljiti prave potrebe korisnika ukoliko nije napravljena detaljna analiza 
postojeće situacije. 
Konkurentnost postaje jedan od najčešće analiziranih ekonomskih pojmova i zato je potrebno 
da menadţment neprestano prati promjene suvremenih informatičkih trendova, jer upravljanje 
projektom zahtijeva odreĎena znanja i vještine koje treba neprestano usavršavati.6 Nuţno je 
odabrati prave alate za upravljanje projektima zbog velike količine podataka jer mnoge 
organizacije ne znaju iskoristiti prednosti ekstrakcije uvida i vrijednosti iz promatranih 
podataka. Naime, rad na alatima za upravljanje projektima je često jako kompliciran i zato je 
menadţmentu potrebno što više informacija o samom alatu da bi na temelju njih donijeli 
odluku o kupnji. Kriteriji za izbor softverskih alata za upravljanje projektima dijele se u pet 
najvaţnijih kategorija funkcija poput projektnog menadţmenta, upravljanja resursima 




Prilikom odluke o odabiru pravih alata, menadţment treba proučiti mogućnosti koje alat pruţa 
korisniku i uskladiti sa zahtjevima organizacije. Zbog rasta količine podataka, potrebno je da 
su korisnici umreţeni i aktivni na mreţi te istovremeno spojeni u cjelokupnu mreţnu 
infrastrukturu. Menadţment posjeduje velike količine podataka pa je potrebno traţiti nove 
mogućnosti, modele i alate za upravljanje informacijama.8  
Potrebno je razviti plan upravljanja projektom. Plan mora sadrţavati aktivnosti nuţne za 
definiranje, integriranje te koordinaciju svih pomoćnih planova. TakoĎer, menadţment treba 
vidjeti funkcionalnost samog projekta, tehnologiju koju će koristiti, visinu budţeta 
namijenjenog za projekt te rizik. Navedene aktivnosti vode boljem donošenju poslovnih 
                                                          
5
 Atkinson, R. (1999): Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time 
to accept other success criteria,  International Journal of Project Management, Vol. 17, No. 6, pp. 337-341. 
[Internet]. Dostupno na: https://notendur.hi.is/vio1/Project_management_Cost_time_and_quality.pdf 
[10.05.2017.]   
6
 Muller, J. (2001): Upravljanje informacijskom tehnologijom u suvremenim tvrtkama te hrvatska poslovna 
praksa korištenja informacijskih tehnologija. [Internet]. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/ [02.05.2017.]   
7
 The Best Online Project Management Software of 2017. [Internet]. Dostupno na: 
http://www.toptenreviews.com/business/services/best-online-project-management-software/ [29.04.2017.]   
8
 Ibidem.  
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odluka te se poboljšava kvaliteta odlučivanja. Tijekom implementacije sustava upravljanja 
kvalitetom potrebno je uvoditi i upravljati sustavom kvalitete po načelima projektnog 
menadţmenta.9 
 
1.2. Predmet istraţivanja 
 
Potrebe za kvalitetnim podacima su sve izraţenije te stoga tvrtke zahtijevaju što raznovrsnije 
informacije koje će pomoći u poslovnom odlučivanju te je potrebno što veće ulaganje u 
informacijsku tehnologiju jer ona ima značajnu ulogu u poslovanju tvrtke.10 U suvremenom 
poslovanju sve veću vaţnost se daje informacijskoj tehnologiji i njenom ulaganju jer 
upotrebom suvremene tehnologije, IT tvrtke mogu steći odreĎene konkurentne prednosti 
kojima mogu potpuno potisnuti i marginalizirati konkurenciju na trţištu. 
Predmet istraţivanja rada odnosi se na pravilan odabir alata za upravljanje projektima. Naime, 
menadţeri često postavljaju pitanje da li je moguće doći do kvalitetnih podataka koji mogu 
doprinijeti donošenju odluka u suvremenom poslovanju, a to se u ovom radu odnosi na 
informacije koje nude promatrani alati za upravljanje projektima. Projektni menadţment se 
često susreće i s problemom: „Kako izabrati pravi alat za upravljanje projektima koji će u 
potpunosti odgovarati potrebama poduzeća?“ Kako bi se došlo do odgovora na prethodno 
opisano stanje, usporediti će se performanse alata za upravljanje projektima. TakoĎer, 
analizirati će se odabrani specijalizirani alati za upravljanje projektima koji imaju svrhu 
pomoći projektnom menadţmentu u pogledu donošenja poslovnih odluka. Alati koji će se 
analizirati su odabrani prema „The Best Online Project Management Software of 2017“.11 
Alati navedeni u diplomskom radu su: Workfront, Clarizen, Genius Project, Project Insight, 




                                                          
9
 Kondić, V., Piškor, M. (2010): Sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001 i razvoj 
metodologije za njenu implementaciju. Tehnički glasnik, Vol.4 No.1-2. [Internet]. Dostupno na: 
http://hrcak.srce.hr/85938 [08.05.2017.]   
10
 Muller, J. (2001): Upravljanje informacijskom tehnologijom u suvremenim tvrtkama te hrvatska poslovna 
praksa korištenja informacijskih tehnologija. [Internet]. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/ [02.05.2017.]   
11
 „Najbolji online softveri za upravljanje projektima 2017.godine“. 
12
 The Best Online Project Management Software of 2017. [Internet]. Dostupno na: 
http://www.toptenreviews.com/business/services/best-online-project-management-software/ [29.04.2017.]   
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1.3. Istraţivačka hipoteza 
 
Istraţivačka hipoteza predstavlja prihvaćanje pretpostavke na kojoj se temelji odreĎeni 
zaključak. Nakon temeljito provedenih istraţivanja, hipoteza moţe biti dokazana ili 
opovrgnuta odnosno glavni cilj postavljene hipoteze je dokazati, odnosno ne odbaciti. 
Promatrajući postavljeni problem i predmet istraţivanja, moguće je postaviti glavnu radnu 
istraţivačku hipotezu, a ona glasi: 
H1: Odabir optimalnog alata za projektni menadţment, pozitivno utječe na proces 
donošenja efikasnih poslovnih odluka.  
Prethodno navedena hipoteza će se analizirati i sukladno tome će se prihvatiti ili odbaciti 
ovisno o podacima dobivenim pomoću znanstvenog istraţivanja odnosno usporedbom 
performansi alata za projektni menadţment nastojati će se dokazati navedena hipoteza. U radu 
će biti detaljno opisani najpopularniji informatički alati za upravljanje projektima te će se 
usporeĎivati njihove performanse prema zadanim kriterijima ocjenjivanja. Zbog velikog broja 
softverskih alata za upravljanje projektima, menadţmentu postaje teško odlučiti koji alat 
najbolje odgovara zahtjevima njihovog poslovanja te da se nalazi u granicama budţeta. 
Nadalje, ispitati će se i funkcionalnosti alata te će biti usporeĎene njihove performanse. 
Nakon pregleda i usporedbi performansi, biti će opisan način njihova rada, izvršavanja i 
slično. 
 
1.4. Ciljevi istraţivanja 
 
Glavni cilj istraţivanja je potvrditi prethodno navedenu hipotezu. TakoĎer, temeljni cilj ovog 
istraţivanja je utvrĎivanje specifičnosti korištenja odabranih alata za upravljanje projektima te 
dobivanje uvida odnosno promatranje uloge alata u projektnom menadţmentu. Nadalje, 
ispitati će se kako korištenje alata utječe na donošenje poslovnih odluka te olakšavaju li 
kriteriji ocjenjivanja projektnom menadţmentu da poboljša samu kvalitetu odlučivanja. 
TakoĎer, ostvarenje ciljeva biti će postignuto primjenom metodološkog okvira koji je 
detaljnije pojašnjen u sljedećem poglavlju. Glavna okosnica istraţivanja biti će provoĎenje 
istraţivanja i analiziranja alata za upravljanje projektima, te će se vrednovati dobiveni 
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rezultati. Sukladno tome, interpretacijom dobivenih rezultata biti će objašnjen problem 
istraţivanja. 
 
Izradom rada postignuti su sljedeći ciljevi: 
 
 dan je uvid u discipline koje kombiniraju znanje, alate, tehnike i vještine koje su 
potrebne za ispunjenje projektnih ciljeva te su nuţne za konstantnu i efikasnu isporuku 
visoko kvalitetnih i vrijednih informacija projektnom menadţmentu, 
 analiza utjecaja alata na smanjenje ukupnih troškova poduzeća, rast efikasnosti i 
efektivnosti odlučivanja, 
 analiza utjecaja alata na uspjeh i ostvarenje projekta, 
 analiza relevantnosti, točnosti te aţurnosti informacija koje alati nude projektnom 
menadţmentu, 
 prikaz smanjenja rizika pogrešnog donošenja poslovnih odluka upotrebom alata uz 
definirane kriterije odlučivanja, 
 analiza efikasnosti korištenja alata za upravljanje projektima u okviru budţeta, 
 analiza pomoći i podrške projektnom menadţmentu, 
 prikaz praktičnog primjera upotrebe specijaliziranih alata pri upravljanju rizicima 
projekta.  
 
Iz prethodno navedenog, vidljivi su ciljevi ovoga rada koji proizlaze iz utvrĎivanja istinitosti 
navedene hipoteze istraţivanja u svrhu poticanja menadţmenta na efikasno donošenje 
poslovnih odluka. 
 
1.5. Metode istraţivanja 
 
Nakon definiranja problema, predmeta i ciljeva istraţivanja te postavljanja istraţivačkih 
hipoteza, nuţno je utvrditi metode istraţivanja pomoću kojih će se doći do rezultata 
istraţivanja. Metode istraţivanja koje se koriste pri izradi znanstveno-istraţivačkog rada će 
biti korištene u teorijskom i praktičnom dijelu rada. Rad se temelji na pregledavanju stručne i 
znanstvene literature. Literatura koja će se koristiti pri izradi rada predstavlja sekundarne 
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podatke odnosno postojeće podatke iz raznih izvora. Naime, znanstvena metoda predstavlja 
skup različitih postupaka kojima se znanost koristi u znanstvenom istraţivačkom radu s ciljem 
istraţivanja problema istraţivanja i izlaganja rezultata. U okviru izrade teorijskog i praktičnog 
dijela rada, koristiti će se slijedeće metode:13 
 Induktivna metoda – predstavlja sustavnu primjenu induktivnog načina zaključivanja 
kojim se na temelju analize pojedinačnih činjenica dolazi do zaključka o općem sudu 
odnosno od zapaţanja konkretnih pojedinačnih slučajeva dolazi do općih zaključaka. 
Pomoću navedene metode, analiziranjem brojnih znanstvenih članaka, donijeti će se 
zaključci u radu o vaţnosti pravilne i temeljite usporedbe performansi alata u 
poslovanju s ciljem poboljšavanja kvalitete odlučivanja i smanjenja ukupnih troškova 
poslovanja. 
 Deduktivna metoda - sustavna je i dosljedna primjena deduktivnog načina 
zaključivanja u kojemu se iz općih sudova izvode posebni te pojedinačni zaključci. 
Prema ovoj metodi, utvrditi će se pozitivna veza izmeĎu odabranih alata za upravljanje 
projektima te kriterija ocjenjivanja odnosno osnovnih kriterija izbora alata za 
upravljanje projektima. 
 Metoda analize - označava postupak znanstvenog istraţivanja i objašnjavanja putem 
raščlanjivanja sloţenih pojmova, sudova i zaključaka na njihove jednostavnije 
sastavne dijelove i elemente, a zatim i njihovo pojedinačno izučavanje u odnosu na 
cjelinu. Ovom metodom biti će predstavljene temeljne odrednice menadţmenta 
informacijskih sustava te specifičnosti planiranja upravljanja informatičkim 
projektima. 
 Metoda sinteze – ova metoda predstavlja postupak znanstvenog istraţivanja i 
objašnjavanja stvarnosti putem sinteze jednostavnih sudova u sloţenije. Na taj način 
se povezuju izdvojeni elementi, procesi i odnosi u jednu cjelinu u kojoj su njezini 
dijelovi meĎusobno povezani. Pomoću promatrane metode utvrditi će se utjecaj 
performansi pojedinih kriterija kod odabranih alata te će biti vidljiva racionalnost 
upotrebe samih alata. 
                                                          
13
 Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog dijela. Sveučilište u Rijeci. 
Ekonomski fakultet u Rijeci, pp. 309. – 402. [Internet]. Dostupno na: 
https://www.scribd.com/doc/24126027/Metodologija-i-Tehnologija-Ratko-Zelenika [13.05.2017.]   
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 Metoda kompilacije – označava postupak preuzimanja tuĎih rezultata znanstveno-
istraţivačkih radova. Razmatraju se tuĎa opaţanja, stavovi, zaključci te spoznaje. Ova 
metoda će se upotrebljavati u radu s kombinacijom drugih metoda rada. 
 Metoda deskripcije – ova metoda predstavlja postupak jednostavnog opisa ili 
očitavanja činjenica, te empirijsko potvrĎivanje njihovih veza i odnosa. Zato se ovom 
metodom nastoje utvrditi uzroci i posljedice rezultata te se na taj način se odreĎuju 
stavovi i zaključci predmeta istraţivanja. Ova metoda će biti korisna kod opisivanja 
tehnika i alata pri definiranju projektnih aktivnosti. 
 Metoda dokazivanja – predstavlja jednu od najvaţnijih znanstvenih metoda jer su u 
njoj inkorporirane gotovo sve metode i metodički postupci. Naime, glavna svrha 
metode je utvrĎivanje istinitosti odnosno točnosti pojedinih spoznaja i prema tome, u 
ovom radu će se nastojati utvrditi vaţnost kriterija ocjenjivanja pri odabiru alata u 
pogledu racionalnog korištenja budţeta prilikom planiranja projekata u fazi ideje. 
 Metoda opovrgavanja – postupak koji se sastoji u dokazivanju pogrešnosti hipoteze 
odnosno odbacivanju zadane hipoteze. Ova metoda ima suprotan postupak u odnosu 
na metodu dokazivanja. 
 Metoda komparacije - predstavlja postupak kojim se uočava i usporeĎuje sličnost i 
zajednička obiljeţja dvaju ili više dogaĎaja, pojava ili objekata. UsporeĎivat će se 
performanse odabranih alata na temelju zadanih kriterija ocjenjivanja u svrhu 
proučavanja funkcionalnosti svakog od navedenih alata. 
 
1.6. Doprinos rada 
 
Alati za upravljanje projektima se neprestano razvijaju i specijaliziraju ovisno o potrebama i 
ciljevima menadţmenta te sudionicima samog projekta.14 Alati sluţe za razvoj plana 
upravljanja projektom, dodjeljivanje resursa svakoj jedinici, praćenje napretka projekta, 
upravljanje dostupnim resursima, praćenje okoline i slično. 
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Tehnologija sve brţe napreduje odnosno razvija se. Naime, brojne organizacije imaju 
nedoumice zbog nedovoljnih informacija i ograničenosti resursa prema novim 
tehnologijama.
15
 TakoĎer, organizacije nemaju dovoljno jak poticaj za korištenje nove 
tehnologije, jer smatraju da neće imati ekonomske koristi od informacija koje mogu dobiti. 
No, u tome leţi tajna poslovnog uspjeha, jer samo detaljnom analizom i spremnošću na rizik 
mogu se dobiti potrebne informacije ključne za donošenje poslovnih odluka i to sve vodi 
uštedi vremena i novca.16  
Doprinos ovog rada se ostvaruje utvrĎivanjem vaţnosti korištenja nove tehnologije  s ciljem 
olakšavanja donošenja odluka. Ovim radom prikazati će se rezultati dobiveni ispitivanjem 
performansi odabranih alata. Naime, upravljanje projektima zahtijeva kontinuiran timski rad. 
Projekti mogu biti jednostavni ili kompleksni, te ovisno o njihovoj sloţenosti, kreira se radna 
okolina i njihovo upravljanje.
17
 Ukoliko se radi o kompleksnom projektu, maksimalnu 
efikasnost je moguće ostvariti jedino uz odgovarajući alat za upravljanje projektima. Projektni 
menadţment definira potrebne kriterije prema kojima će se rangirati alati, za odvajanje 
potrebnih i nepotrebnih informacija. Glavna karakteristika alata za upravljanje projektima su 
što ih se promatra kao veliku bazu znanja odnosno podataka, te se mogu kreirati „to-do liste“ 
i imaju dosta velik kapacitet čuvanja podataka. Ovim radom nastojati će se prikazati razlike 
izmeĎu pojedinih alata. U nastavku će biti obrazloţena struktura diplomskog rada. 
. 
1.7. Obrazloţenje strukture diplomskog rada 
 
Tema diplomskog rada je „Usporedba performansi alata za upravljanje projektima“. Rad se 
temelji na korištenoj literaturi i podacima sa svrhom objašnjenja promatranog predmeta 
istraţivanja. Rad je podijeljen u šest tematskih cjelina, te uključuje uvod, zaključak i popis 
literature.  
 
U okviru prvog poglavlja diplomskog rada nalazi se uvodni dio diplomskog rada. On se 
sastoji od problema, predmeta i ciljeva istraţivanja. Nakon postavljanja glavne istraţivačke 
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hipoteze u ovom dijelu radu, navedene su korištene metode istraţivanja i ostvareni doprinos 
navedene tematike. TakoĎer, u ovom dijelu rada nalazi se i struktura odnosno sadrţaj 
diplomskog rada. 
 
U drugom poglavlju biti će dane temeljne odrednice menadţmenta informacijskih sustava te 
će se detaljno definirati i opisati informacijski sustavi kao vaţan strateški alat nuţan za 
uspješno poslovanje i donošenje ključnih strateških odluka. Nadalje, razraditi će se 
specifičnosti pojava loših postupaka u upravljačkom području te će biti vidljivi razlozi koji su 
doveli do pojave tih postupaka. 
 
U trećem poglavlju se obraĎuje vaţnost planiranja upravljanja informatičkih projekata te se 
prikazuje utjecaj alata i tehnika pri definiranju projektnih aktivnosti. Promatrano poglavlje je 
podijeljeno u tri dijela. Naime, u ovom poglavlju će se objasniti proces procjene projektnih 
resursa te će biti vidljiva usporedba utjecaja količine resursa na korištenje alata i tehnika za 
izradu projektnih aktivnosti. 
 
U četvrtom poglavlju se definiraju osnovni kriteriji izbora alata za upravljanje projektima. U 
svrhu istraţivanja, odabrano je pet osnovnih kriterija za izbor softverskih alata za upravljanje 
projektima i pomoću njih se stječu predodţbe o mogućnostima koje alati pruţaju korisnicima. 
Biti će vidljive temeljne odrednice sljedećih kriterija: projektni menadţment, upravljanje 
resursima, kolaboracija, mogućnost daljinskog upravljanja, te pomoć i podrška. 
 
U petom poglavlju se nalazi empirijski dio te će se omogućiti detaljni uvid u provedeno 
istraţivanje i ponuditi će se rezultati istraţivanja na kraju rada. Naime, na samom početku 
razrade detaljno se definira i predstavlja opis uzorka istraţivanja te se provodi testiranje radne 
hipoteze. Biti će vidljivi rezultati istraţivanja te će biti dane implikacije za daljnja istraţivanja 
na promatranu temu. U ovom poglavlju prezentiraju se odabrani alati za upravljanje 
projektima koji imaju svrhu pomoći projektnom menadţmentu u cilju donošenja poslovnih 
odluka. Odabrani alati koji će se analizirati su odabrani prema „The Best Online Project 
Management Software of 2017“ kao što je prethodno navedeno u radu.18 
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Šesto poglavlje, koje se nalazi na samom kraju rada, sadrţava zaključak diplomskog rada na 
temelju teorijskog i empirijskog dijela rada. Nakon njega slijedi popis korištene literature, 






















2. TEMELJNE ODREDNICE MENADŢMENTA INFORMACIJSKIH 
SUSTAVA 




 se smatraju vaţnim alatom u odabiru odnosno donošenju strategije. 
Naime, informacijski sustavi i projektni menadţment su meĎusobno povezani unutar 
odreĎenog poduzeća. Njihovo povezivanje omogućava stvaranje sustava razmjene 
informacija, komunikacije te se na taj način poboljšava rad unutar samog poduzeća. TakoĎer, 
olakšava se i planiranje projekata koji se izvode. 
Informacijski sustav se definira kao sustav koji se bavi prikupljanjem, pohranjivanjem, 
čuvanjem, obraĎivanjem te isporukom informacija koje su nuţne za organizaciju i društvo u 
cjelini. S obzirom da je informacijski sustav aktivan i društven nuţno je da informacije budu 
dostupne i upotrebljive svakome kome su potrebne. Kada se promatra poslovni informacijski 
sustav, vidljivo je da je to skup meĎusobno povezanih komponenti. Komponente imaju 
zajedničke funkcije poput unosa, obrade, isporuke, pohranjivanja i druge upravljačke 
aktivnosti i njima pretvaraju podatke u informacije. Dobivene informacije su namijenjene 
predviĎanju, planiranju, upravljanju, koordinaciji, donošenju poslovnih strateških odluka te 
nizu operativnih aktivnosti u organizaciji.
20
 
Naime, pri planiranju i ulaganju u informacijske sustave uzima se u obzir nekoliko tipova 
strateških problema poput usklaĎivanja informacijskih sustava s poslovnim prioritetima, 
arhitektura i infrastruktura informacijskih sustava, centralizacija nasuprot decentralizacije, 
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2.1.1. Odnos izmeĎu informacijske tehnologije i poslovnih potreba u procesu 
upravljanja  
 
Primjena informacijske tehnologije postaje sve značajniji element u postizanju konkurentnosti 
i efikasnog poslovanja suvremenih tvrtki. Često se naglašava da hrvatska poslovna praksa u 
primjeni informacijskih tehnologija značajno zaostaje za poslovnim primjerima uspješnih 
tvrtki u razvijenim zemljama. Loša prilagodba promjenama koje nosi informacijska 




Novonastalo poslovno i tehnološko okruţje u velikoj mjeri mijenja način na koji ljudi rade i 
ţive te samim time mijenja i ustroj načina poslovanja suvremenih tvrtki. Nadalje, poslovno i 
tehnološki orijentirani stručnjaci često imaju potpuno različite vizije o tome što predstavlja 
informacijska tehnologija za jednu tvrtku. Različiti su im i pogledi u iskorištavanju njezinih 
mogućnosti koje ona nudi. Primjerice, osobe koje su isključivo orijentirane na tehnologiju, 
često nemaju dovoljno sluha za poslovne potrebe kupaca i korisnika. Ako se promatra 
djelovanje poslovnog menadţmenta, vidljivo je da menadţment često ne poznaje dovoljno 
suvremenu informacijsku tehnologiju, mogućnosti koje ona nudi te sama ograničenja. Zbog 
toga poslovni menadţment ne moţe izaći iz ustaljenih obrazaca o poslovanju, koji se u 
posljednje vrijeme brzo mijenjaju zbog utjecaja novih tehnoloških trendova. 
Naime, sve veći dio investicija odlazi na ulaganje u informacijsku tehnologiju. Iznos ulaganja 
u informacijsku tehnologiju iznosi najčešće više od polovine investicijskog budţeta većine 
usluţnih tvrtki razvijenih zemalja s obzirom da su njihovi glavni proizvodi informacije i 
usluge koje nude na trţištu. Sve veća vaţnost se pridaje i načinu ulaganja u informacijsku 
tehnologiju u tvrtkama te se promatra njezino upravljanje.
23
  
Upotrebom suvremene tehnologije, poduzeća mogu steći odreĎene konkurentske prednosti i 
pomoću njih mogu marginalizirati ili potpuno potisnuti konkurenciju koja se nalazi na trţištu. 
U tome se vidi pozitivna strana ulaganja u informacijsku tehnologiju jer se tako nameće 
potreba za kvalitetnim upravljanjem informacijske tehnologije u suvremenim tvrtkama. Na taj 
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način se i stvara veća vrijednost za poslovanje. Nuţna je i stalna komunikacija koja se odvija 
na razini top menadţmenta. Menadţment informacijskih sustava je potreban kako bi se u 
poduzeću upravljalo informacijskom tehnologijom na zadovoljavajući način. TakoĎer, 
potrebno je uključiti i same korisnike u cjelokupan proces kroz komuniciranje i mogućnosti 
unapreĎenja poslovnih procesa korištenjem informacijske tehnologije. Vrlo bitni elementi 
uspjeha u suvremenim tvrtkama su ravnoteţa te kvalitetno usklaĎivanje izmeĎu informacijske 
tehnologije i poslovnih potreba. Nuţno je da informatički odjel te menadţer informatike 
dodaju neprestano vrijednost tekućem poslovanju.  
Da bi se maksimizirala dodana vrijednost informacijske tehnologije u poslovanju potrebno je 
drţati se odreĎenih načela poslovanja. Treba imati stalan i neprekidan fokus na poslovne 
mogućnosti prilikom razmatranja ulaganja u informacijsku tehnologiju. Nadalje, nuţno je 




Kada se promatra uloga informacijske tehnologije u budućem poslovanju, teţi se postizanju 
zajedničke i izazovne vizije, te ostvarenju značajnog poslovnog doprinosa. Različite su 
percepcije informacijske tehnologije i njezinih mogućnosti kod glavnih menadţera. O tome u 
velikoj mjeri ovisi kakav će tretman dobiti informacijska tehnologija u poduzeću. Glavni 
menadţeri mogu vidjeti informacijsku tehnologiju kao strateški resurs i sredstvo kojim 
ostvaruju odreĎenu konkurentsku prednost ili je mogu vidjeti kao običan trošak. Taj trošak je 
potrebno svesti na najmanju razinu. Nadalje, informacijski sustav tvrtke mora gledati 
poslovne jedinice kao svoje kupce. On i identificira mogućnosti unapreĎenja njihovog 
funkcioniranja. Stoga je vaţna funkcija prodaje ideje menadţmentu kod upravljanja 
informacijskim sustavima i opravdanje novca koji je potreban za isporuku tehnologije i 
informacija poduzeću.  
U današnje vrijeme, zbog povećanog značaja informacijskih tehnologija i Interneta te zbog 
sve većeg broja mogućnosti za doprinos i poboljšanje poslovanja, sve veći broj suvremenih 
svjetskih tvrtki provodi detaljno strateško planiranje informacijskih sustava. Informacijski 
sustavi postaju smjernice za promjene i inovacije i uključeni su u sve vaţnije strateške 
inicijative te prate mogućnosti koje nudi informacijska tehnologija. 
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Smatra se da odjel informacijskog sustava nema vlastiti novac, nego koristi novac drugih 
osoba, odnosno navedeni odjel mora imati kupce u obliku poslovnih odjela koji očekuju 
odreĎenu vrijednost. Ta vrijednost je zapravo povrat na novac koji su uloţili i samim time je 
informacijski sustav proaktivan. Naime, iz prethodno objašnjenog vidljivo je da tehnologija i 
informacijski sustavi nemaju nikakve vrijednosti bez primjene na poslovanje i kreiranja 
opipljivih pogodnosti i povrata na investicije.
25
 U nastavku rada biti će riječi o 
specifičnostima pojava loših postupaka u upravljačkom području. 
 
2.2. Specifičnosti pojava loših postupaka u upravljačkom području 
 
U sloţenim informatičkim projektima često moţe doći do pojave lošeg upravljanja. Brojni 
informatički projekti nisu uspješni poput projektiranja razvoja informacijskog sustava ili 
implementacije integriranog poslovnog informacijskog sustava. Loši postupci koji se javljaju 
u upravljačkom području su brojni. Oni se odnose na voĎenje projekta bez jasno definiranih 
projektnih ciljeva, neosiguravanje dovoljne potpore uprave što se odraţava na lošu 
komunikaciju sa krajnjim korisnikom.  
Često dolazi i do uzimanja vanjskih konzultanata pri čemu se zanemaruje profesionalni razvoj 
vlastitog tima i sukladno tome brojne organizacije često ne stavljaju dovoljan naglasak na 
potrebu zadrţavanja znanja nastalog na projektu. Nadalje, organizacije ne čine dovoljno da 
uče iz učinjenih grešaka, te se takve greške ne dokumentiraju pri čemu dolazi do pojave loših 
postupaka u metodološkom području. Postojeći poslovni procesi nisu dobro i detaljno 
dokumentirani te prevladava neaţurnost projektne dokumentacije.26 
Zato se prilikom upravljanja sloţenim informatičkim projektima mogu očekivati mnoge 
poteškoće. Budući da upravljanje projektom predstavlja proces usmjeravanja razvoja 
prihvatljivog sustava u odreĎenom vremenskom roku i uz minimalnu cijenu, upravljanje 
projektom se moţe definirati kao proces primjene znanja, vještina, alata i tehnika. Prvi 
postupak koji se smatra lošim je pokretanje projekta bez inicijalno postavljenih i jasno 
dokumentiranih ciljeva projekta. Ciljevi projekta moraju biti dokumentirani u povelji projekta 
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i trebaju biti precizno definirani i specificirani. Povelja projekta sadrţi nekoliko glavnih 
dijelova odnosno sadrţava cilj i opseg projekta, probitke, rezultate projekta, rizike, te 
procjenu vremena i ukupnih troškova projekta. U tablici 1 dan je prikaz glavnih dijelova 
povelje projekta. 
 
Tablica 1: Prikaz glavnih dijelova povelje projekta 
Cilj projekta 
Nuţna usklaĎenost navedenih glavnih poslovnih 
ciljeva projekta sa strateškim ciljevima organizacije. 
Karakteristike ciljeva: jasnoća, jednoznačnost, 
razumljivost poslovodstvu i informatičkom odjelu. 
Opseg projekta 
Obuhvaća poslovna i tehnička područja na koja će 
projekt imati utjecaj, kao i područja koja će biti izuzeta 
iz projekta. 
Probitci 
Postavljeni su jasno izraţeni probitci koje će projekt 
omogućiti i ne smiju biti samo tehničke prirode. 
Rezultat projekta 
Predstavlja opis koji sustav treba ostvariti kroz nove ili 
promijenjene funkcionalnosti sustava. 
Rizici 
Postavljeni glavni rizici koji se mogu pojaviti i ugroziti 
uspjeh projekta. 
Procjena vremena i troškova projekta 
Često se koristi za usporeĎivanje s drugim projektima. 
Predstavlja procjenu vremenskih i troškovnih okvira 
projekta. 
Izvor: izradila autorica po uzoru na Visković, D., Varga, M. (2008): Loša praksa u sloţenim informatičkim 
projektima. Ekonomski fakultet Zagreb. Sveučilište u Zagrebu. Economic research - Ekonomska istraţivanja, 
Vol.21 No.3. [Internet]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/38180 [25.05.2017.]   
 
Naime, često se nejasni projektni ciljevi mogu jednostavno izbjeći ukoliko upravljačko tijelo 
projekta predstavi formalni projektni prijedlog koji sadrţi jasne i nedvosmislene ciljeve 
projekta.
27
 Često velike organizacije imaju najmanje jedan informatički projekt u tijeku. To 
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moţe biti jednostavno preseljenje korisničkih računala s lokacije na lokaciju ili sloţeno 
uvoĎenje integriranog poslovno-informacijskog sustava.28 Mogućnost efektivnog upravljanja 
portfeljem projekata moţe donijeti veliku prednost te probitke organizaciji i sukladno tome se 
mogu izbjeći brojni problemi. Potrebno je imati uvid u cjelovitu sliku velikih projekata da bi 
se njima moglo djelotvorno upravljati jer veliki projekti sadrţavaju velik dio broja procesa i 
podprocesa koji utječu na cjelokupno poslovanje.  
Ukoliko se zanemari vaţnost djelotvornog upravljanja, javljaju se negativni učinci lošeg 
upravljanja portfeljem projekata. Oni se odnose na trošenje resursa na projekte sa 
kratkoročnim rezultatima, propuštene prilike koordiniranih rezultata različitih projekata te 
pojava konflikta izmeĎu projekata koji se odvijaju u isto vrijeme. Zato je potrebno da uprava i 
voditelji projekta nauče razumjeti projekte te njihov meĎusobni odnos. Moguće je 
minimizirati potrebu za različitim „privremenim“ projektima ukoliko se uspješno upravlja 
portfeljem projekta. Vaţno je i procijeniti postojanje sukoba izmeĎu projekata, odnosno 
uzrokuje li pokretanje novog projekta sukob s projektom koji već traje. Kao najčešći uzrok 
sukoba izmeĎu projekata navodi se dijeljenje resursa koji su oskudni. Raspodjela resursa se 
moţe provoditi izmeĎu članova koji rade na projektima ili na budţetu projekta.29  
Za efikasnije upravljanje portfeljem projekta treba razmotriti mogućnost nabave odreĎenih 
softverskih alata koji mogu olakšati upravljanje portfeljem projekata. Ukoliko se propušta 
osiguranje stvarne potpore uprave, dolazi do loše komunikacije s krajnjim korisnikom te se 
komunikaciji ne pridaje dovoljna vaţnost.  
Često se dogaĎa da se zbog laţnog uvjerenja oko uprave nije potrebno previše truditi jer je cilj 
projekta tako očigledan da ga uprava neće odbiti. TakoĎer, bez stvarne potpore uprave, 
projekt ima velike izglede da bude odbačen ili otkazan neovisno o njegovoj velikoj vaţnosti 
ili značaju za cijelu organizaciju.  
Naime, potrebno je cilj projekta jasno istaknuti i učiniti zanimljivim i iz poslovne perspektive, 
da bi se dobila podrška uprave. Ciljeve projekta je potrebno definirati na način da su stvarni, 
jasno i pravilno definirani te mjerljivi. Često se konzultiraju ključni korisnici koji pomaţu u 
identificiranju ključnih indikatora poslovanja i njihovim se mjerenjem moţe odrediti utjecaj 
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na poslovanje, te se odreĎuje uspjeh projekta. Kod identificiranja ključnih indikatora, 
potrebno je i upoznati upravu sa navedenim na način da se metrika sa stvarnim brojevima 
predstavi poslovno, a ne pomoću informatičkog jezika radi lakšeg razumijevanja cjelokupnog 
stanja. 
Izgledi da uprava prihvati projekt su veći ukoliko su jasno obrazloţena ulaganja u projekt na 
način da su jasno dane informacije o faktoru povrata investicija i indikatorima poslovne 
metrike koji pokazuju koliko će projekt biti uspješan. Ukoliko se projekt pokaţe uspješnim te 
se ostvari povrat na uloţene investicije, biti će jednostavnije dobiti potporu uprave za idući 
projekt. Za informiranje uprave o napretku projekta se često i koristi portal projekta, te se on 
smatra dobrim mjestom za jednostavnije informiranje.
30
 
Kao što je prethodno navedeno, javljaju se i loši postupci u komunikacijskom području, 
odnosno ne razumije se vaţnost komunikacije s korisnicima. To se odnosi na lošu 
komunikaciju s krajnjim korisnicima te mnogo puta projekti propadnu zbog loše 
komunikacije odnosno jer ga korisnici nisu prihvatili i nisu prepoznali njegovu vaţnost. Često 
korisnici nisu bili zainteresirani za korištenje novog sustava, iako je projektni tim obavio 
posao u dogovorenom vremenu, a kao razlog se navodi upravo loša komunikacija s 
projektantima. Projektni tim se često nalazi u opasnosti da iz svog kruga djelovanja izgubi 
stvarne potrebe krajnjih korisnika zbog prevelike orijentiranosti na tehnologiju. Naime, 
organizacijska struktura po svojoj prirodi traţi da je projektni tim fizički i organizacijski 
odvojen od korisnika. Nuţno je da projektni tim bude svjestan komunikacijskih problema te 
mora odrediti strategiju da riješi nastale probleme.31  
Postoje brojne mogućnosti za rješavanje problema poput odreĎivanja fizičkog smještaja 
projektnog tima i korisnika u zajednički radni prostor, organiziranje zajedničkih večera 
(sastanci na kojima se razmjenjuju ideje), organiziranje zajedničkih druţenja, poticanje 
integracije članova projektnog tima i poslovnih korisnika i slično. S obzirom da ključni 
korisnici imaju svoje uobičajene poslove (kao i vanjski konzultanti koji često istovremeno 
rade na više projekata što uzrokuje njihovo preopterećenje), često nemaju vremena za dodatne 
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No, postoje i pojedini projekti koji ne zahtijevaju veliku komunikaciju, no oni su rijetkost u 
poslovanju. U takvim slučajevima, projektni tim često radi ono što misli da korisnici ţele, a to 
se pokaţe različito od stvarnosti. Zbog svega prethodno navedenog, vidljivo je zašto treba 
riješiti nastale probleme. Praksa pokazuje da uvoĎenjem barem nekih prethodno navedenih 
aktivnosti za rješavanje komunikacijskih problema, moţe značajno opasti vjerojatnost 
nesporazuma i samim time se kvaliteta komunikacije značajno poboljšava. Mehanizam koji se 
često koristi za poboljšanje komunikacije je Internetska tehnologija koji sluţi kao izvrstan alat 
za poboljšavanje razmjene informacija o projektu.33 U nastavku rada biti će riječi o planiranju 
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3. PLANIRANJE UPRAVLJANJA INFORMATIČKIH PROJEKATA 
 
3.1. Tehnike i alati pri definiranju projektnih aktivnosti 
 
Prije odabira tehnika i alata za definiranje projektnih aktivnosti nuţno je kreirati liste 
aktivnosti. Nadalje, potrebno je definirati aktivnost jer se na taj način identificiraju i 
dokumentiraju zadaće koje se moraju napraviti da bi se izvršila odnosno realizirala odreĎena 
isporuka. TakoĎer, aktivnost se definira u aktivnostima planiranja projekta te rezultira 
konkretnom isporukom. Glavni i sastavni dio svakog projekta je raspored projektnih 
aktivnosti. On omogućava praćenje izvršenja svake aktivnosti te omogućava nadzor i kontrolu 
svih aktivnosti i uloţenih resursa u projekt. Glavni cilj rasporeda projektnih aktivnosti je 
dostavljanje projektnih ishoda na vrijeme i u okviru budţeta u skladu s poslovnim ciljevima.34 
Brojne su tehnike i alati koji se koriste pri definiranju projektnih aktivnosti. MeĎu 
najvaţnijima se ubrajaju:35 
- dekompozicija – uključuje podjelu projektnih radnih paketa u manje komponente koje se 
zovu aktivnosti te predstavljaju napor koji je potreban da bi se izvršio jedan radni paket. 
Posljedica strukturne raščlambe rada je lista aktivnosti. 
- planiranje „dinamike valova“ – predstavlja oblik progresivnog planiranja gdje se posao 
detaljno planira za buduće akcije na višoj razini strukturne raščlambe rada. Naime, radni 
paketi se mogu dekomponirati na razine kontrolnih ploča ako se radi o početnom 
strategijskom planiranju gdje nije uključeno mnogo informacija. 
- obrasci – predstavljaju standardnu listu aktivnosti odnosno dio liste aktivnosti s prošlih 
projekata. Koriste se i kao obrasci za projekte koji se pojavljuju u budućnosti. Glavna 
karakteristika je da se atributi aktivnosti povezani s listama aktivnosti mogu iskoristiti kao 
deskriptivne informacije u definiranju novih aktivnosti. 
- mišljenje stručnjaka – osobe koje prenose znanja kroz savjetovanje o definiranju projektnih 
aktivnosti te su najčešće članovi tima ili eksterne osobe. 
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Naime, slijed aktivnosti predstavlja odreĎivanje optimalnog početka svake od promatranih 
aktivnosti. Nuţno je imati inpute, alate i tehnike te outpute. Kod izjave o opsegu projekta, 
navodi se popis aktivnosti, atributi aktivnosti, koraci koji se poduzimaju odnosno prekretnice 
te odobreni zahtjevi za promjenom. Kod provjere preciznosti dijagrama metoda, vaţno je 
sagledati metodu dijagrama strijela, raspored mreţnih predloţaka te odrediti ovisnost. Kod 
mreţnih dijagrama rasporeda projekata, aţurira se popis te atributi aktivnosti i aţuriraju se 
promjene koje su zatraţene. Kod zavisnosti meĎu aktivnostima, praćenje aktivnosti 
predstavlja identificiranje i dokumentiranje meĎuovisnosti projektnih aktivnosti te su dio 
procesa planiranja. Glavni cilj je kreirati raspored projektnih aktivnosti. Najčešće se slijed 
aktivnosti radi ručno, pomoću softvera te kombinirano.36  
Brojni su alati i tehnike za odreĎivanje slijeda aktivnosti. Primjerice metoda slijednog 
dijagrama jest dio metodologije kritičnog puta te se koristi za izradu mreţnog dijagrama 
projektnog kalendara. Koriste se geometrijski likovi (trokuti, kvadrati, pravokutnici) iz 
vizualne perspektive te se na taj način definiraju veze i slijed meĎu aktivnostima pomoću 
čvorova koji su meĎusobno povezani strelicama. Vaţnu ulogu kod ove metode predstavlja 
zavisnost aktivnosti, te se prate odnosi vremena početka i završetka jedne aktivnosti, u odnosu 
na drugu aktivnost. Sukladno tome, postoje četiri vrste ovisnosti odnosno logičke veze:37 
 Finish – to – start (FS) – početak slijedeće aktivnosti ovisi o završetku prethodne, 
 Finish – to – finish (FF) – završetak slijedeće aktivnosti ovisi o završetku prethodne, 
 Start – to – start (SS) – početak slijedeće aktivnosti ovisi o početku prethodne, 
 Start – to finish (SF) – završetak slijedeće aktivnosti ovisi o početku prethodne. 
Nadalje, metoda dijagrama strelica prikazuje projektni raspored mreţnog dijagrama sa 
strelicama. Tako su predstavljene aktivnosti i čvorovi koji označavaju meĎuovisnost. Često se 
u navedenoj metodi pojavljuju „dummy“ aktivnosti.38 Navedene aktivnosti nemaju nikakvo 
trajanje, nego se koriste za prikaz veze prednosti kada se ona ne moţe prikazati općenitim 
grafikonima. Njena prednost je što utvrĎuje probleme resursa te prikazuje izvediva rješenja. 
No, u današnje vrijeme se sve manje koristi te je njezina popularnost u opadanju. Kao razlog 
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se navodi taj što se uvode brojna softverska rješenja koja mogu automatski izračunati kritički 
put projekta. Na slici 1 dan je prikaz metode dijagrama strelica. 
 
 
Slika 1: Prikaz metode dijagrama strelica 
Izvor: preuzeto sa Defining the Arrow Diagramming Method. [Internet]. Dostupno na: 
https://www.workzone.com/blog/defining-the-arrow-diagramming-method/ [21.05.2017.]   
 
Kod metode utvrĎivanja ovisnosti, navodi se nekoliko glavnih ovisnosti odnosno obavezna, 
diskrecijska te eksterna ovisnost. Obavezna ovisnost jest ovisnost koja je ugovorno potrebna 
ili je svojstvena samoj prirodi posla. Nju odreĎuje tim projektnog menadţmenta u fazi 
sljedovanja aktivnosti. Metoda diskrecijske ovisnosti predstavljena je kao preferencijska 
logika te se uspostavlja na temelju znanja o najboljim praksama. Ona se promatra unutar 
odreĎenog dijela ili aspekta projekta gdje je potreban specifičan slijed. Što se tiče eksterne 
ovisnosti, ona uključuje vezu izmeĎu projektnih i ne projektnih aktivnosti. One su obično 
izvan kontrole tima projektnog menadţmenta koji ih utvrĎuje.39 
Sljedeća tehnika koja se koristi za odreĎivanje slijeda aktivnosti je primjena „leads & lags“. 
Naziv tehnike se moţe pobliţe objasniti. Naime, „lag“ predstavlja kašnjenje početka slijedeće 
aktivnosti, dok „lead“ predstavlja promjenu u logičkom odnosu koja omogućava slijedećoj 
aktivnosti početak prije nego se prethodna završila, te „lead“ najčešće implementira kada je 
nuţno ubrzanje početka slijedeće aktivnosti. Glavni razlog toga je skratiti cijelo vrijeme 
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trajanja projekta. Iz prethodno navedene tehnike, vidljivo je da tim projektnog menadţmenta 
utvrĎuje ovisnosti koje zahtijevaju napredak ili zaostajanje u projektu. 
Ostali alati i tehnike za odreĎivanje slijeda aktivnosti su mreţni obrasci kalendara te metoda 
uvjetnog dijagrama. Mreţni obrasci kalendara jest standardizirani obrazac mreţnog dijagrama 
kalendara koji se koristi za ubrzanje pripreme mreţe projektnih aktivnosti te mogu uključivati 
dio projekta ili cijeli projekt. Metoda uvjetnog dijagrama predstavlja petlju u slijedu aktivnosti 
pomoću kvadrata, čvorova odluke i strelica koje ukazuju na odreĎeni put.40 
 
3.2. Procjena projektnih resursa 
 
Prije nego se započne sa projektom, nuţno je definirati te procijeniti projektne resurse. Često 
se naglašava da dobra procjena resursa i vremena je od velikog značaja za razvoj plana i 
samog budţeta projekta. Naime, projektni resursi su materijalni objekti koje neka osoba treba 
kako bi mogla obaviti posao na projektu te su najčešće ograničeni u količini te stoga 
zahtijevaju paţljivu alokaciju. Oni mogu varirati u veličini, trošku i funkciji. Klasificiraju se u 
nekoliko kategorija poput rada, materijala, nekretnina, opreme, konzultanta, usluga, zaliha te 
komunalnih usluga. Brojni su alati i tehnike koji se koriste pri procjeni aktivnosti. Tu se 
ubraja analiza alternativa, savjetovanje sa raznim stručnjacima, komercijalne objave podataka 
o procjenjivanju trajanja, softver projektnog menadţmenta te 'bottom – up' procjena.41 
Naime, svako neplanirano povećanje odreĎenih troškova znači pribavljanje dodatnih 
financijskih sredstava odnosno resursa. Moţe biti riječ o značajnom povećanju koje moţe u 
velikoj mjeri ugroziti financijski plan, te će se tada morati provesti odlučivanje o ciljevima 
projekta, daljnjem izvoĎenju projekta, voĎenju projektnog tima i slično. S obzirom da su za 
izvoĎenje projekta potrebna odreĎena financijska sredstva, potrebno ih je planirati prije same 
izvedbe projekta, odnosno izraditi procjenu troškova i budţet da bi se vidio realni odnos na 
relaciji trošak/dobit od outputa projekta.42  
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S obzirom da je projekt rad koji se izvodi samo jedanput, on mora imati jasan početak i kraj te 
odreĎeni budţet i plan izvedbe. Iako su ti zahtjevi teorijski idealni, potrebno ih je postaviti 
kao polazni cilj pri odreĎivanju projekta.43 
 
3.3. Alati i tehnike za izradu kalendara projektnih aktivnosti 
 
Kod projekta je vaţno uključiti sve moguće čimbenike projekta, trajanje projekta, zahtjeve za 
resursima, ograničenja rasporeda, te sam raspored projekta. Analiza mreţnog kalendara 
predstavlja tehniku koja generira projektni kalendar te angaţira razne analitičke tehnike. To su 
metoda kritičnog puta, metoda kritičnog lanca, 'what – if' analiza i rangiranje resursa za 
računanje ranog i kasnog početka i završetka projekta. Metodom kritičnog puta se računa 
fleksibilnost aktivnosti, te se promatra početak i završetak aktivnosti, te je najčešće 
fleksibilnost 0. Ova metoda računa teoretske rane i kasne datume početka i završetka svih 
aktivnosti bez obzira na ograničenja koja se nalaze. TakoĎer, kod ove metode postoji i termin 
„slobodnog klizanja“44 koji pokazuje razdoblje kašnjenja planirane aktivnosti. Ona ne odgaĎa 
najraniji početak bilo koje od najbliţih slijedećih planiranih aktivnosti.45 
Nadalje, metoda kritičnog lanca jest metoda mreţnog kalendara koja modificira projektni 
kalendar prema ograničenjima resursa. Kritični put prinuĎenih resursa je poznat kao kritični 
lanac te lanac dodaje pričuve trajanja aktivnosti koje ne spadaju u opis posla da bi se 
kontrolirala neizvjesnost kalendara. U metodu kritičnog puta još je uključeno i rangiranje 
resursa. Kod ove metode je moguće ponovno rangiranje ukoliko su dijeljeni ili kritično 
potrebni resursi dostupni samo na odreĎene periode vremena ali u ograničenim kvantitetama.  
MKP metoda terminskog planiranja projekata koristi za svaku aktivnost funkcije vremena i 
troškova tipa što je vidljivo na grafikonu 1.46  
 
 
                                                          
43
35. Factors Affecting Project Success. [Internet]. Dostupno na: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470172353.ch35/summary?primaryCompoundsResultsPerPage=
250 [22 .07.2017.]   
44
 eng. Free Float. 
45






Grafikon 1: Prikaz donošenja kompromisne odluke izmeĎu vremena i troškova kod 
metode kritičnog puta 
Izvor: preuzeto sa SeĎak, D. (2008): Upravljanje sloţenim projektima. Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Zagreb. Sveučilište u Zagrebu. [Internet]. Dostupno na: 
http://repozitorij.fsb.hr/237/1/20_03_2008_Diplomski_rad_-_Danijel_Sedak.pdf [22 .07.2017.]   
 
Iz grafikona 1 vidljivo je da aktivnost moţe završiti u proporcionalno kraćem vremenu, ako se 
utroši više novca, odnosno resursa. TakoĎer, da bi se izrazio ovaj pretpostavljeni linearni 
odnos izmeĎu vremena i troškova, dana su četiri broja za svaku aktivnost odnosno normalno 




Analiza what if scenarija pokazuje kako se scenarij simulira prema trajanju različitih setova 
aktivnosti. Naime, na kalendaru se testiraju različite situacije u kojima se projekt moţe naći. 
To moţe biti primjerice kašnjenje dostave ili neke druge vaţne komponente projekta. „Monte 
– Carlo“ je tehnika koja se ovdje najčešće provodi i u njoj se distribucija potencijalnih trajanja 
aktivnosti definira za svaku aktivnost. Ova tehnika se koristi i za računanje distribucije 
potencijalnih ishoda za cijeli projekt.
48
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Nadalje, kompresija kalendara se izvodi u cilju skraćivanja rasporeda projektnih aktivnosti 
bez utjecaja na cijeli opseg projekta. Ova tehnika obuhvaća dva glavna čimbenika poput 
„pada“ te „brzog praćenja“. „Pad“ analizira troškove i kompromise kalendara radi utvrĎivanja 
odrţavanja najvećeg iznosa kompresije za najmanji trošak te moţe uključivati odobrenje 
prekoračenja vremena, plaćanje proširenja aktivnosti odreĎenog kritičnog puta ili dodavanje 
dodatnih resursa. “Brzo praćenje“ se koristi samo onda kada se aktivnosti preklapaju da bi se 
skratilo trajanje. 
Nadalje, tehnika kalendarskih alata predstavljaju mini aplikacije koje su ili zasebni alati ili dio 
nekog softvera. TakoĎer, brzo praćenje projektnog rasporeda, pad sustava i slično je često 
povezano s potrebom za ranijim završetkom projekta.49  
Često se provodi i kontrola kalendara na način da se nadgleda tijek i trajanje projekta, evaluira 
se svaka aktivnosti te se aţurira vremenski period. TakoĎer, upravlja se i promjenama 
osnovice kalendara. Pri tome se koriste brojne mjere kontrole kod analize i ispravaka u 
razlikama kao što je prethodno opisano poput: analiza performansi i odstupanja, softveri 
projektnog menadţmenta, rangiranje resursa, analiza „what if“ scenarija, prilagodba „leads & 
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4. TEMELJNE ODREDNICE OSNOVNIH KRITERIJA IZBORA 
ALATA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA   
 
Zbog velikog broja softverskih alata koji se nude na trţištu, korisnik treba odlučiti koji alat u 
potpunosti odgovara zahtjevima svoga poslovanja. Rad na softverskim alatima je često jako 
kompliciran, te je potrebno da potencijalni kupci alata dobiju što više informaciju o proizvodu 
kako bi donijeli odluku o kupnji na temelju informacija. Potencijalni kupci proučavaju 
kriterije te na taj način stječu predodţbu o funkcijama koje alati pruţaju. Sukladno tome, 
kriteriji za izbor alata za upravljanje projektima dijele se u pet najvaţnijih kategorija funkcija 
odnosno razlikuje se projektni menadţment, upravljanje resursima, kolaboracija, mogućnost 
daljinskog upravljanja te pomoć i podrška koja se nudi korisniku.50 Prethodno navedeni 
kriteriji biti će detaljno objašnjeni u nastavku rada.  
 
4.1. Projektni menadţment 
 
Projektni menadţment se ostvaruje kroz primjenu i integraciju te predstavlja primjenu znanja, 
vještina, tehnika i alata na projektne aktivnosti u svrhu zadovoljenja ciljeva projekta. On 
sadrţi 42 logičke grupirane procese podijeljene u pet procesnih grupa, a to su inicijacija, 
planiranje, izvršenje, praćenje i kontrola te zatvaranje projekta. Upravljanje projektom 
uključuje aktivnost planiranja potreba projekta, praćenje različitih potreba projekta, kao i 
balansiranje izmeĎu potreba projekta. To se ne odnosi na njegovo ograničavanje na raspon, 
kvalitetu, raspored, budţet, resurse te rizike projekta.51 
Projektni menadţment je nastao iz praktičnih razloga, zbog jednostavne potrebe da se prikaţe 
slika o projektu i o njegovim elementima i prije nego je projekt pokrenut. On se nastoji 
primijeniti u različitim granama privrede i svaka od tih grana ima rizike poslovanja i odreĎenu 
dinamiku. Prema tome se tvrtke prilagoĎavaju trendovima i u poslovanju koriste brojne 
inovacije, varijacije i slično. Nadalje, projektni menadţment i njegovo korištenje kao funkcije 
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na trţištu i u pojedinim organizacijama nisu u potpunosti komplementarna sa načelima koja se 
ističu u mnogobrojnim studijama te istraţivanjima. Većina tvrtki u današnje vrijeme ima 
razvijene i svoje vlastite procedure i načine djelovanja, kao i kompletne radne obrasce za 
uspješno svladavanje prepreka od projektne ideje do gotovog proizvoda.52 
 
4.2. Upravljanje resursima 
 
Upravljanje resursima predstavlja djelotvornu te učinkovitu implementaciju resursa 
organizacije u posao koji zahtijeva projekt. Na taj način su razvijeni procesi i tehnike koji 
omogućuju najbolji pristup alokaciji resursa. Upravljanje resursima predstavlja vaţnu 
funkciju jer osigurava sigurno i uspješno poslovanje. Naime, u današnjim uspješnim 
poduzećima, upravljanje resursima je središte poslovanja cijele organizacije, dok su ostali 
dijelovi poduzeća „popratne“ stavke koje se nadograĎuju na upravljanje resursima. Da bi se 
postigli odreĎeni ciljevi u organizaciji, menadţment koji upravlja resursima, mora ispuniti 
odreĎene zahtjeve koji će utjecati na veću produktivnost softverskog alata. Funkcija 
upravljanja resursima uvelike utječe na poslovanje, profit te na opstanak organizacije odnosno 
softverskog alata. Pritom je potrebno definirati ciljeve poput funkcionalnih, organizacijskih, 
osobnih te društvenih ciljeva. Resursi koji se upotrebljavaju za rad na projektnim 
aktivnostima mogu biti financijski, ljudski, proizvodni te IT resursi.
53
 
Brojne su funkcije softvera vezane za upravljanje resursima, meĎu kojima se izdvajaju 
slijedeće:54  
- detalji resursa: glavna značajka je dodavanje detaljnih informacija o resursima za rad na 
odreĎenoj aktivnosti u projektu. Brojne su mogućnosti detalja resursa poput dodavanja 
kontakt informacija za pojedine resurse, biografija ljudskim resursima, označavanje neradnih 
dana svakog resursa ili kreiranje kalendara.  
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- skup vještina: prikaz slabosti i snaga svakog pojedinog člana tima ili tima u cijelosti. 
Omogućava voditelju projekta dodavanje informacija o sposobnostima i vještinama članova 
tima, te utječe na razinu organizacije rada na projektu. 
- vremenska tablica: omogućava neprestani uvid u vrijeme početka i završetka svih projektnih 
zadataka na kojima su zaposleni članovi tima te ostali zaposlenici. 
- zalihe: funkcija koja upozorava na stanje zaliha u skladištu odnosno na pretjeranu potrošnju 
materijala od strane odgovorne osobe. Nuţno je detaljno planiranje potreba za materijalima i 
praćenje njihove potrošnje da bi projekt bio uspješno realiziran. 
- količina resursa: materijalni, financijski i ljudski resursi čija se upotreba razlikuje od 
projekta do projekta. Pravilnim upravljanjem resursa postiţe se uspjeh projekta. 
- adresar: stvaranje baze podataka elektroničke pošte svih ljudskih resursa koji su povezani s 
projektom. Na taj način se stvara povezanost te se razvija komunikacija izmeĎu voditelja 
projekta i ostalih zaposlenika. Ova funkcija je iznimno vaţna jer olakšava suradnju velikog 
broja ljudi koji se nalaze u različitim sektorima poduzeća ili izvan njega. 
- troškovi: troškovi projekta neprestano rastu, te su najveći u počecima projekta. Zato je pri 
planiranju projekta vaţno napraviti budţet te ga se pridrţavati i neprestano ga kontrolirati na 
način da se ima uvid u troškove resursa. 
- bilješke vezane uz resurse: predstavljaju detaljne informacije o resursima koje se koriste u 
radu kod projekata. 
- grupe: predstavljaju veći broj korisnika koji mogu raditi na odreĎenom dijelu projekta na 
način da im je uručena posebna dozvola za rad. Prednost grupa je smanjivanje utroška 
vremena. 
- planer kapaciteta: pomaţe da se resursi kontrolirano i ujednačeno koriste te sprječava 
prelazak granica njihovog opterećenja.  
- prijava/odjava: konstantno praćenje resursa i njihovih pozicija. Ukoliko se javi potreba za 







U današnje vrijeme, softveri omogućavaju da projektni tim radi zajedno i u isto vrijeme na 
projektu, ali da bude fizički razdvojen dok se u prošlosti, prije nastanka softvera za 
upravljanje projektima, podrazumijevalo da se projektni tim nalazi na odreĎenom mjestu radi 
proučavanja podataka koji su vezani uz projekt. Nadalje, članovi tima suraĎuju te razmjenjuju 
informacije i komuniciraju preko Interneta neovisno na udaljenost i vrijeme. Mogu suraĎivati 
iako su na različitim kontinentima, na različitim mjestima boravka te ako su zaposleni u 
različitim poduzećima. Suradnju izmeĎu fizički razdvojenih timova omogućava kontrolna 
ploča, timski kalendari i rokovi, e-mail integracija, centar za suradnju, praćenje problema, 
forumi, razne desktop aplikacije, korištenje MS projecta, RSS feed i slično.55  
 
4.4. Mogućnost daljinskog upravljanja 
 
Korištenje daljinskog upravljanja se sve više koristi zbog toga što su članovi projektnih 
timova sve rjeĎe zaposlenici iste organizacije. Javljaju se brojni problemi u radu na projektu 
koji su uzrokovani jezičnim barijerama, vremenskom razlikom te odlaskom na putovanja. No, 
oni su u današnje vrijeme lako rješivi zbog lakog korištenja tehnologije odnosno softverskih 
alata za upravljanje projektima. Naime, mobilni ureĎaji su široko rasprostranjeni i olakšavaju 
ubrzan tempo ţivota i rada. Višejezičnost softverskih alata za upravljanje projektima 
omogućava svih zaposlenima na projektu da neometano sudjeluju u radu na projektu, 
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4.5. Pomoć i podrška 
 
Korisnici se mogu upoznati jednostavnije s alatom kada im se pruţi pravodobna pomoć i 
podrška. Korisnička pomoć i podrška su dijelovi alata koji su od velike vaţnosti za korisnike, 
posebice za nove ili potencijalne jer se na taj način mogu upoznati sa alatom te tako donijeti 
odluku o kupnji. Starim klijentima olakšava korištenje i sluţi kao podsjetnik. Nadalje, pomoć 
i podrška sluţe korisnicima da se mogu kroz videa, prezentacije i slično upoznati s alatom te 
donijeti odluku o kupnji. Postoje i telefonske centrale, tiskani priručnici i forumi na kojima 
mogući kupci mogu pročitati iskustva dosadašnjih korisnika te na taj način razmjenjuju 
informacije o proizvodu. Softver za projektni menadţment bi trebao svojim korisnicima nuditi 
telefonski broj na koji se mogu javiti u slučaju poteškoća, te bi trebao biti bez naknade i u 
sklopu radnog vremena. TakoĎer, trebali bi nuditi 24-satnu e-mail podršku, priručnike 
(elektronske/telefonske), forume za postavljanje pitanja, on-line chatovi i videa. Naime, on-
line videa su najlakši i najbrţi načini za predstavljanje softvera potencijalnim korisnicima, te 
se mogu gledati u demo verziji. Na taj način pomaţu korisnicima kako se koristiti pojedinim 
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5. EMPIRIJSKO ISTRAŢIVANJE ODABRANIH ALATA ZA 
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA S CILJEM DONOŠENJA POSLOVNIH 
ODLUKA PREMA ODABRANIM KRITERIJIMA OCJENJIVANJA 
 
5.1. Definiranje i opis uzorka istraţivanja 
 
Istraţivanje je provedeno nad deset odabranih alata za upravljanje projektima, a oni su redom 
Workfront, Clarizen, Genius Project, Project Insight, Celoxis, EasyProjects, Daptiv PPM, 
Project Manager, eStudio i Eclipse PPM. Biti će dane temeljne odrednice pojedinog alata i 
usporedba izmeĎu alata prema odabranim kriterijima ocjenjivanja. U nastavku rada slijedi 
testiranje radne hipoteze. 
 




Workfront je alat za upravljanje projektima i uključuje tvrtke poput Cars.com, Cisco Systems, 
Comcast, Food and Drug Administration i National Geographic.
58
 Njegova platforma 
omogućuje korisnicima upravljanje financijskim informacijama i stvaranje izvještaja te 
automatizira ponovljive procese. Koristi se za povećanje produktivnosti i vidljivosti te je jako 
dobar alat koji pomaţe u procesu donošenja efikasnih poslovnih odluka.59 
 
Projektni menadţment 
Workfront je jedan od najjednostavnijih radnih alata za korištenje, te se koristi kao pomoć pri 
profesionalnim uslugama. Projektni menadţment, IT timovi te marketinški timovi se oslanjaju 
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na Workfront u cilju poboljšanja proizvodnje i povećanja mogućnosti zarade.60 Malo je alata 
koji su jednostavna rješenja za tvrtke (srednje i poslovne razine) i koja imaju visoku stopu 
usvajanja rada alata. Od  odabranih alata koji se analiziraju u radu, ovaj alat je trţišni lider. 
Brojni su osnovni zadaci koji imaju voditelji projekta kao što su stvaranje projekata, 
dodavanje resursa, dodavanje zadataka te unos podataka o proračunu. Pomoću alata 
Workfront brojni procesi se mogu automatizirati, kao što su odobrenja i tijekovi rada. Alat se 
bavi i rasporeĎivanjem poslovnih procesa projekta, te su nakon implementacije sustava 
upravljanja projektom, brojni klijenti povećali produktivnost. TakoĎer, došlo je i do 
smanjenja upotrijebljenih rješenja te korištenja drugih sustava što je vodilo povećanju 
troškova i direktno je utjecalo na budţet klijenta. Nadalje, povećao se broj projekata na 
kojima se Workfront moţe koristiti i došlo je do rasta isporuke informacija. Alat nudi prikaz 
podataka poput zarade na investirano. Postoji mogućnost sortiranja projekata prema riziku, 
cijeni, statusu ili nekoj drugoj vrijednosti. Jednostavan je proces postavljanja prioriteta 
usklaĎivanja. Svaki prioritetni proces se prilagoĎava pomoću klizača za jednostavnu upotrebu 
na temelju vaţnosti poslovnih ciljeva. Workfront ima opciju prikaza postotka odraĎenog 
projekta projektnom menadţmentu, i time se ispunjavaju zadani ciljevi te se izdvajaju oni koji 
su najbolje usklaĎeni. Navedeno se odnosi na optimizaciju portfelja.61  
 
Upravljanje resursima 
Upravljanje portfeljem odnosno upravljanje resursima predstavlja najvaţniji dio poslovanja 
svakog poduzeća. Workfront moţe upravljati istovremeno s više različitih projekata, 
uključujući resurse i ovisnosti u više od jednog projekta. Računi projekata se mogu razvrstati 
u grupe tako da svi članovi tima mogu koristiti sustav. Postavljaju se stajališta izvršne vlasti 
koji uključuje podatke o prolaznosti projekta i samim time vidljiva je produktivnost korištenih 
resursa te njihova alokacija u odabrane segmente projekta. Workfront omogućuje jednostavno 
upravljanje projektnim zahtjevima prilikom njihovog podnošenja i upravlja mjernim 
podacima o bodovanju koji se mogu koristiti kao pomoć menadţerima za odabiranje najboljih 
projekata.
62
 Pomaţe u alokaciji odnosno rasporeĎivanju resursa na najoptimalniji način. 
Nadalje, uključuje i vrlo snaţne, ali jednostavne značajke upravljanja resursima i planerima 
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kapaciteta. Postoji mogućnost pretraţivanja resursa, njihove dostupnosti, vještina i slično. 
Projektni menadţeri mogu pomoću toga povlačiti i ispuštati zadatke izmeĎu resursa i zadataka 
resursa. Jednostavnost Workfronta je vidljiva u tome što se pomoću boja menadţerima lakše 
predočavaju rasporedi resursa, te je jednostavnije prepoznavanje što resursi rade. Moguće je 
unijeti i vrijeme koje je resurs proveo na projektu, te se zahtjevi za posao i aţuriranje 
projekata mogu lako upravljati - izravno putem Outlooka te se time štedi vrijeme i trud. 
Provedeno je i testiranje Workfronta u pogledu brzine obavljanja zadataka. Dokazano je da taj 
alat moţe obaviti zadatke brţe u odnosu na promatrane alate u radu koji se analiziraju. Naime, 
jedno testiranje Workfronta je pokazalo da je moguće stvoriti zadatke, alocirati resurse, 
uključiti komentare te prenijeti pridruţenu datoteku za 51 sekundu. U budućnosti se ţeli 






Workfront ulaţe mnogo napora u kontinuirano poboljšanje svog proizvoda i vidljivo je da je 
jedan od najlakših alata za korištenje, te je rangiran kao jedan od najlakših za korištenje od 
strane članova koji se bave testiranjem. Korištenje ovog alata je stalno u porastu jer rješenja 
za upravljanje projektima podupiru tradicionalne PM metodologije. Naime, Workfront 
podupire „bočno komuniciranje“, što znači da podrţava način na koji moderni timovi rade. 
Umjesto da postoji samo jedan od top-down pristupa upravljanju projektima, sada je to peer-
to-peer suradnja odnosno dolazi do usporeĎivanja rada na projektu. Omogućava komunikaciju 
izmeĎu članova tima koji su fizički razdvojeni, te uključuje alate koji omogućavaju 
transparentnu komunikacijsku tehnologiju i tehnologiju za interakciju s internim i vanjskim 
dionicima preko društvenih medija odnosno Interneta. Nadalje, ovaj alat za razliku od drugih 
online PM rješenja, podrţava online dokazivanje digitalnih medija kao što su slike, 
umjetnička djela i marketinški dizajn. Uključuje i brojne alate za pruţanje jasnih i iscrpnih 
mogućnosti za komunikaciju i suradnju što pojednostavljuje rad na projektu. 
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Mogućnost daljinskog upravljanja 
Workfront je kompatibilan s više platformi i moţe se upravljati radom pomoću iOS ili 
Android tableta i telefona. Sjedište tvrtke Workfront je smješteno u SAD-u, te su uredi 
prisutni i diljem svijeta. Prisutni su u Ujedinjenom Kraljevstvu, Kini i Japanu kako bi pruţili 
meĎunarodnu podršku svim korisnicima pri čemu je vidljiva višejezičnost alata. Nadalje, 
podrţava tradicionalne metodologije kao što su projekti s vodopadima i agilnim tipovima i 
prilagoĎene procese kako bi bili razumljivi i dostupni svim korisnicima. Vrlo su interaktivni i 
detaljni Ganttovi grafikoni iz kojih se mogu vidjeti zadaci projekta, alokacija resursa, 
rasporedi i dogaĎaji projekta. Moguća je promjena rasporeda ukoliko nastane problem. Alat 
moţe raditi s prilagoĎenim rasporedom za odmor te nema problema u radu zbog promjene 
vremenske zone. Naime, brojna globalna poduzeća koriste ovu platformu poput Disney-a, 
Tommy Hilfiger, ATB Financial, i Trek Bicycle. U pogledu mobilne aplikacije, testiranje je 
pokazalo da se korisnicima svidjela jednostavnost i lakoća korištenja aplikacije.64  
 
Pomoć i podrška 
Provedena je anketa koja je pokazala da su glavni uzroci stresa na radnom mjestu bili 
prekomjerna radna opterećenja, nedostatak komunikacije, dostupnosti i lakoće pristupa 
podacima od strane drugih osoba, slab pristup resursima i postavljeni rokovi. Pored stresa, 
72% stručnjaka iz industrije zabiljeţilo je napetost ureda kao doprinos razinama stresa i 
radnici su bili preopterećeni zbog nedostatka osoblja i nedovoljnog poznavanja rada na alatu. 
Osobe koje su bile anketirane su se izjasnile kako bi se stres mogao u velikoj mjeri ukloniti 
ukoliko bi se pruţali sustavi za pomoć i podršku te se organizirale obuke. Alat Workfront je u 
tome uvelike uspio te je kreirao korisničku podršku. Ukoliko menadţeri trebaju odreĎene 
sigurnosne protokole, potrebno je obratiti se stručnjacima za Workfront. Sve informacije u 
vezi podrške i pomoći, klijenti mogu dobiti preko e-maila (www.support.workfront.com), koji 
je dostupan od 0-24 sata. Naime, Workfront nudi popis ugraĎenih izvješća, te se jednostavno 
mogu konfigurirati i pokrenuti nerasporeĎeni zadatci, otvorene stavke i slično. Za kontrolu 
informacija unutar sustava, Workfront ima tehnologiju koje se bavi kontrolom pristupa 
podacima. Nuţno je stvoriti profil s pristupom samo odreĎenim područjima sustava. Postoji 
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mogućnost blokiranja članova tima da vide financijske podatke, te Workfront nudi mogućnost 
zaštite odreĎenih stavki i dokumenata za gledanje. Nadalje, predstavnici alata nude korisničku 
podršku, treninge menadţera, trening na licu mjesta, trening članova tima i izvršni trening. 
Korisniku Workfronta će biti dodijeljena jedna kontaktna točka koja će upravljati njegovim 
računom i povezati će ga s drugim osobama koje podrţavaju Workfront. Najčešće je potrebna 
prva godina potpore voditeljima projekta, no na taj način se osigurava uporaba sustava. Iako 
se korisnicima preporučuje trening, većinu rutinskih zadataka, članovi tima mogu shvatiti bez 
opseţne obuke. To pokazuje koliko je Workfront jednostavan i intuitivan softver za upotrebu 
te su na sluţbenoj stranici alata dostupna on-line videa za korištenje alata te je dostupna trial 
verzija koja se moţe besplatno skinuti.65 
 
5.2.2. Clarizen  
 
Clarizen je softver za upravljanje projektima te koristi softver kao poslovni model usluga. 
Glavne karakteristike Clarizen-a su CAD crteţi, kretanje elemenata projekta i dizajna, te 
izvještavanje putem e-pošte. Nalazi se na drugom mjestu po jednostavnosti za korištenje, iza 
Workfronta i pomaţe menadţmentu u procesu donošenja efikasnih poslovnih odluka.66  
 
Projektni menadţment 
Clarizen predstavlja alat za upravljanje projektima te uključuje brojne opcije izvještavanja, 
uključujući unaprijed pripremljene izvještaje i mogućnost izrade prilagoĎenih izvještaja 
pomoću posebno prilagoĎenih polja. S obzirom da je izvještavanje jedna od najvaţnijih 
značajki za zatvaranje projekta, Clarizen je ovdje daleko bolji od drugih alata za upravljanje 
projektima. Nadalje, usporeĎuje informacije, kao što je planirani proračun u odnosu na 
stvarni. Na taj način se mogu mjeriti troškovi, te se planirati budţet. Nudi i unaprijed 
izgraĎene integracije te ga brojni korisnici koriste poput Box, Cisco Capital, Equifax i Sodexo 
kako bi povećali učinkovitost projekta. Clarizen moţe uvesti podatke iz Microsoft Projecta, te 
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se na taj način štedi vrijeme ukoliko drugi odjeli koriste taj softver. Ovaj alat ima funkciju 
pronalaska informacija koji se nalaze u projektnim bilješkama, te uključuje i specifične alate 
za planiranje projekta. Clarizen ima mogućnost brzog stvaranja novog projekta ispočetka ili iz 
predloška (klona). Jednostavno je dodavanje prekretnica, datuma, isporuke, resursa, zadataka i 
meĎuovisnosti u alatu. Clarizen koriste voditelji projekata, IT timovi, marketinški i agilni 
timovi i slično. Najnovija verzija Clarizena, odnosno nova izvješća uključuju dodatna izvješća 
o analizi projekta, te financijska izvješća i izvješća o profitabilnosti. Pomoću promatranog 
alata moguće je i analizirati dolazne projekte, te resurse dodijeliti prioritetnim projektima ( o 
čemu će biti više riječi u dijelu „Upravljanje resursima“). TakoĎer, moguće je analizirati ROI, 
planirati proračun projekta te opterećenja poslovnih procesa. Clarizen je dovoljno jak alat za 
one klijente koji trebaju upravljati s više projekata u isto vrijeme i samim time uključuje alate 
za automatizirane funkcije i ima sposobnost upravljanja zahtjevima. Pomoću ovog alata, 
projekti se mogu meĎusobno ocjenjivati, usporeĎivati i procjenjuju im se rizici tako da se 
usklaĎuju prioriteti projekata s poslovnim ciljevima projektnog menadţera.67 
 
Upravljanje resursima 
U pogledu funkcije upravljanja resursima, Clarizen se moţe brzo svladati i pruţa izvrsno 
planiranje projekta, mogućnosti izvještavanja te samog upravljanja resursima. U potpunosti je 
prilagodljiv i pogodan je za većinu poslovanja. Sve nadogradnje za Clarizen su besplatne za 
postojeće korisnike, te najnovija verzija sadrţi dodatne opcije izvještavanja o kretanju resursa, 
nove mobilne značajke, oblikovanje i poboljšanje opterećenja resursa, alokaciju resursa te 
ostale značajke analize podataka.68 Nadalje, najnovija inačica alata uključuje poboljšanje 
opterećenja resursa, te alat daje jasan pregled i analizu koja omogućava uočavanje utjecaja 
promjene na opterećenje resursa. Clarizen posjeduje velik broj opseţnih alata za analizu od 
kojih su mnogi automatizirani, te se na taj način moţe napraviti bolji odabir projekata i dobiva 
se bolji pregled resursa. Resursi se mogu razvrstati, dodijeliti na temelju sposobnosti i 
raspoloţivosti dok se generički resursi mogu koristiti u fazi planiranja. 
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Clarizen sadrţi alate za društvenu suradnju izmeĎu članova tima koji rade na projektu. Alati 
za društvenu suradnju mogu obavještavati odnosno informirati članove tima o najnovijim 
promjenama i statusima koji se tiču projekta. To se moţe odnositi na promjenu alokacije 
resursa, smanjenje/povećanje produktivnosti resursa, učinkovitosti poslovnih procesa i slično. 
E-mail integracija je takoĎer dostupna pomoću Clarizen's InterAct. Prethodno navedeno, u 
velikoj mjeri olakšava projektnom timu poslovanje i upravljanje projektom, kada članovi tima 
ne mogu biti fizički prisutni na istoj lokaciji. Osim toga, Clarizen alati pomaţu u upravljanju 
dokumentima i digitalnim sredstvima pomoću okvira Box, Google Dokumenti ili ProofHQ. 
Mnoge se funkcije mogu provesti putem mobilnog ureĎaja, uključujući troškove plaćanja 
putem kamere telefona.  
 
Mogućnost daljinskog upravljanja 
Clarizen koristi projektni menadţment diljem svijeta zbog lakoće i jednostavnosti samog 
alata. Izvještaji koji Clarizen prezentira projektnom timu su lako razumljivi, prikazi su u 
bojama što olakšava razumijevanje, te se moţe izvesti na druge poslovne sustave kao što je 
Excel. Postoji mogućnost izvoĎenja izvješća s otvorenim stavkama da bi se provjerila 
učinkovitost tima i jesu li zadovoljeni svi parametri projekta, te se mogu dijeliti podaci s 
dionicima pomoću besplatnih računa za e-poštu. Projekti mogu biti nakon završetka arhivirani 
i klonirani ukoliko je potrebno. Nalaze se i dva podatkovna centra Clarizena u Sjevernoj 
Americi i Europi. Moguće je koristi Clarizen preko mobilnog ureĎaja neovisno o mjestu 
boravka i to predstavlja veliku prednost alata u suvremenom svijetu. U smislu mobilne 
aplikacije, testiranje je dalo Clarizenu visoku ocjenu. TakoĎer, jednostavno je i uredno 
sučelje. Dostupne su i dodatne sigurnosne značajke za zaštitu podataka. Primjerice, sve 
korisničke prijave zahtijevaju jedinstveno korisničko ime i lozinku, a Clarizen pohranjuje te 
podatke u šifriranom formatu MD-5 hash, formatu koji je teško kršiti. Korisnički profili mogu 
se konfigurirati samo za pristup odreĎenim informacijama, a druge posebne stavke takoĎer 
mogu biti zaštićene o čemu će biti više riječi u dijelu „Pomoć i podrška“. TakoĎer, Clarizen je 
povećao svoju prisutnost u SAD-u dodavanjem novog sjedišta tvrtke u San Mateu, u 
42 
 





Pomoć i podrška 
Clarizen pruţa 24-satnu podršku, te se smatra jednim od najlakših alata za korištenje u 
usporedbi s ostalim recenziranim proizvodima. Preporučuje se da novi korisnici u potpunosti 
iskoriste obuku, iako za osnovne funkcije alata, sami članovi tima mogu jednostavno doći do 
rezultata. Korisnička podrška je dostupna on-line i preko on-site treninga, kao i dugoročna 
pomoć. Clarizen nudi pomoć kroz svaki korak procesa od otkrića do implementacije. Clarizen 
ima i „Clarizen savjetnika“ koji je dostupan u svakom trenutku i pomaţe pri odabiru paketa za 
projektni tim, rješava nedoumice u vezi projekta i slično. Velik broj videa i vizualnih 
prezentacija se moţe naći koji olakšavaju korištenje Clarizena, kao i priručnici za korištenje 
ovoga alata koji su dostupni u specijaliziranim informatičkim prodavaonicama u svijetu. 
 
5.2.3. Genius Project 
 
Genius Project je razvijen od strane Genius Inside-a. To je softver za upravljanje projektima 
koji koristi bilo koji tip tvrtke, u bilo kojem poslu. Prikuplja sve informacije o projektu te ih 
stavlja u središnju bazu podataka i na taj način olakšava članovima tima praćenje napretka u 
skupini. Lako se pristupa potrebnim informacijama za rad na projektu i moguće je izvještavati 
vrhovni menadţment o uspjehu te na taj način olakšava donošenje poslovnih odluka.70  
 
Projektni menadţment 
Genius Project jest softver za upravljanje portfeljem projekta i pomaţe projektnim 
menadţerima, projektnim timovima i dionicima da bolje rješavaju izazove kao što su 
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poboljšavanje poslovnih procesa na različitim geografskim lokacijama i poboljšavanje 
isporuke projekta i suradnje meĎu članovima tima. Genius Project uključuje KPI modul, 
Ganttov dijagram, podršku zahtjeva za projekt i bilješke za pomoć, upravljanje sastancima, 
upravljanje budţetom, praćenje rezultata projekata, te platformu za društvenu suradnju Genius 
Live. Genius Project pruţa optimalnu sigurnost rada te se ovaj alat koristi ukoliko tvrtka radi s 
izuzetno osjetljivim podacima ili mora biti u skladu s vladinim propisima.
71
 Ovaj alat je 
visoko konkurentan sustav upravljanja projektima poduzeća za upravljanje portfeljnim 
projektima. Koristi se za one tvrtke koje ţele bolje uskladiti prioritete projekata sa ključnim 
poslovnim ciljevima. Projektni menadţment moţe alat dobiti u tri inačice odnosno 
standardne, profesionalne i poslovne.
72
 Svaka razina omogućuje dodatne značajke poput 
prilagoĎenog tijeka rada, mogućnosti podrške premium, besplatan pristup za čitanje i slično. 
Pomoću Genius Projecta se mogu izvesti scenariji koji se razlikuju, postoji mogućnost 
usporeĎivanja i rangiranja projekata, pokretanje izvješća o predviĎanju proračuna i slično. 
Uključuje i nadzornu ploču portfelja za pregled više od jednog projekta i vidljiva su 
proračunska izvješća koja usporeĎuju predviĎeni i stvarni proračun projekta. Nadalje, alati za 
odreĎivanje prioriteta projekta pomaţu projektnom menadţmentu u strateškom odlučivanju. 
Moguće je vidjeti radno vrijeme projekta i kada je završeno tijekom radnog dana. Genius 
Project upravlja i podnesenim troškovima i stvara fakture, te moţe pokrenuti bilo koju vrstu 




Genius Project obavlja rutinske zadatke poput izrade projekta, dodavanja odnosno alokacije 
resursa i upravljanja zadacima. Alat je jednostavan za korištenje i bez korištenja treninga. 
Brojni zadaci voditelja se mogu provesti izravno iz Ganttovog prikaza karte koji je pregledan. 
Nudi i mogućnost automatizacije rutinskih zadataka da bi se uštedjelo vrijeme tima. Napredne 
su mogućnosti upravljanja resursima te se nude planeri kapaciteta koji prikazuju razinu 
produktivnosti resursa. Moguće je planirati upotrebu generičkih resursa pomoću Genius 
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Projecta jer on sadrţi alate za rasporeĎivanje fizičke imovine te se alat moţe konfigurirati za 





Nova verzija Genius Projecta je objavljena u 2017.g i ima poboljšano sučelje i dizajn. Ovaj 
alat se koristi na razini poduzeća te ga koriste timovi od 50 i/ili više članova. Budući da je 
proizvod na razini poduzeća, on je dizajniran za integraciju s drugim sustavima na razini 
poduzeća, uključujući SAP, Salesforce, Microsoft Office, IBM Lotus Notes i slično. TakoĎer, 
Genius Project sadrţi platformu za društvenu suradnju Genius Live. 
 
Mogućnost daljinskog upravljanja 
Genius Project je razvila meĎunarodna tvrtka sa uredima u New Yorku, Kanadi, Švicarskoj i 
Njemačkoj. Alat je izdan 1997. i dostupan je na engleskom, španjolskom, njemačkom i 
francuskom jeziku. Kao što je prethodno navedeno, obuka koja se provodi je dostupna na više 
jezika i moţe se provoditi neovisno o mjestu boravka. Mobilna aplikacija Genius Projecta je 
većinom namijenjena zaposlenicima da unesu informacije o vremenskim podacima, što je 
najčešća upotreba za mobilne alate. Testiranje mobilne aplikacije promatranog alata nije 
ostavilo dobar utisak na korisnike zbog nejasnoće i nedovoljne razvijenosti same aplikacije, te 
mnogi korisnici nisu voljeli raditi s mobilnim verzijama. Postoji mogućnost dvosmjerne 
integracije izmeĎu Genius Projecta i MS Projecta. 
 
Pomoć i podrška 
Genius Project je jednostavan alat za upravljanje projektima za korištenje i bez prethodne 
obuke. Tvrtka koje je proizvela Genius Project preporučuje obuku članova tima, no ukoliko 
projektni tim koristi jednostavne rutinske zadatke, njih je moguće shvatiti i bez treninga. 
Testiranjem se došlo do rezultata da su testeri mogli lako obaviti testne zadatke u roku od 
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nekoliko minuta. No, ukoliko projektni tim ima problema, Genius Project nudi korisničku 
podršku u pogledu foruma, obavijesti, komentara, te pomaţu u odrţavanju rada svih 
programa. Dostupne su i demo verzije videa za učenje, priručnici, te on-line videa. E-mail je 
dostupan od 0-24 sata, dok je telefonski broj za korisnike dostupan u sklopu radnog vremena 
tvrtke Genius Projecta. Trening osoblja je dostupan na licu mjesta, preko raznih tutoriala i 
prezentacija. Proces otkrivanja do implementacije traje prosječno oko šest tjedana što je slučaj 
kod visoko kvalitetnih proizvoda te se uz alat dobivaju i bilješke za pomoć. Administratori 
takoĎer mogu stvoriti jedinstvene nadzorne ploče kako bi ograničili pristup članova tima u 
odreĎenim dijelovima sustava.74  
 
5.2.4. Project Insight 
 
Project Insight jest alat za upravljanje projektima i sluţi za ocjenjivanje i prioritizaciju 
projekata. Koriste ga poduzeća koja istodobno upravljaju višestrukim projektima te je 
jednostavan za korištenje. Alat kreira brojna izvješća koja su u skladu s politikom i 
poslovanjem cjelokupnog poduzeća.75 
 
Projektni menadţment 
Project Insight koriste ona poduzeća koja ţele poboljšati učinkovitost i povećati prihod 
projekta i ovaj alat im omogućava da mogu bolje upravljati projektima. Nadalje, alat moţe 
poboljšati poslovne procese te vještine tima upravljanja projektom. Ovo je jedan od najboljih 
projekata za prioritizaciju i izvješćivanje o projektu. Project Insight olakšava proces analize 
projekta ukoliko poduzeće mora odrediti više projekata odjednom i izvršavati izvješća o 
predviĎanjima proračuna. Omogućava i procjenu te vaganje parametara projekata kritičnih 
čimbenika i uspjeh tvrtke da bi se ocijenio uspjeh svakog projekta. Project Insight sadrţi više 
od sto unaprijed konfiguriranih izvješća i moţe izvoditi prilagoĎena izvješća. Alat koristi 
sustav za ocjenjivanje i rangiranje projekata i temelji se na komponentama kao što su ključni 
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pokazatelji uspješnosti, ciljevi, kritični čimbenici uspjeha ili prilagoĎeni kriteriji. Nakon što se 
projekti rangiraju, moguće ih je pregledati u izvješćima o portfelju, projektima i resursima. 
Izvješća o portfelju su dostupna u obliku grafikona, linija i slično. Izvješća se mogu izvesti i o 
procjeni rizika, kapaciteta i predviĎanja dobiti. Na taj način projektni menadţeri lakše donose 
odluke o projektima koje ţele poduzeti.76  
 
Upravljanje resursima 
Project Insight sluţi za stvaranje novih projekata, dodavanje resursa, upravljanje zadacima i 
pomoću ovog alata lako je pokrenuti izvještaje i bez prethodne obuke odnosno treninga. Alat 
planira više projekata istovremeno s ovisnostima i resursima koji su meĎusobno isprepleteni u 
svim projektima. Sadrţava prijedloge i podrţava prilagoĎene obrasce za praćenje podataka o 
planiranju projekta te planiranju resursa. Svi elementi su u boji i sadrţe ikone koje su 
jednostavne za tumačenje kako bi menadţment mogao odabrati pravodobne informacije o 
projektu. Primjerice, planer kapaciteta će prikazati crveno ako je resurs dodijeljen. Mogu se 
izraditi i izvješća o izvedbi tima koja pokazuju učinkovitost i produktivnost resursa. 
 
Kolaboracija 
Project Insight dopušta članovima projektnog tima da zatraţe pomoć od drugih na izravan 
način pomoću „to-dosa“. Softver uključuje alate za upravljanje dokumentima te ima 
mogućnost praćenja komentara izmeĎu suradnika u poduzeću, ali i izvan njega. Vrhovni 
menadţment moţe iskoristiti pokazatelje zdravlja projekta kako bi brzo procijenili napredak 
projekta. Nadalje, mogu se prenijeti poruke e-pošte iz programa Outlook pomoću konektora, 
dodati zapisi o vremenu i postotak koji je kompletiran iz zadataka u program Outlook. 
TakoĎer, alati za suradnju s klijentima pomaţu voditeljima projekata pratiti komunikaciju s 
klijentima u budućnosti. Na taj način se ţeli osigurati da projekt zadovolji potrebe i ţelje 
klijenata. Project Insight uključuje alate za suradnju s dionicima kako bi se čuvali menadţeri, 
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Mogućnost daljinskog upravljanja 
Project Insight podrţava mobilnu aplikaciju te je sučelje moderno i pojednostavljeno, shema 
boja su uočljive i profesionalne, a mnoge se stavke povezuju s korisnim videozapisima za 
obuku. Većini stavki se pristupa na jednostavan način, odnosno klikom, te su nadzorne ploče 
prilagodljive, struktura mapa konfigurirane i pruţaju se brojne mogućnosti desnim klikom (pri 
čemu se pojednostavljuje proces traţenja elemenata alata).78 
 
Pomoć i podrška 
Project Insight nudi brojne videozapise koji se koriste za obuku timova. Ukoliko korisnik 
postavi upit na e-mail adresu, Project Insight reagira na ključna pitanja u roku od jednog sata 
te rješava tehničke probleme u roku od 24 sata. Za razliku od e-mail podrške, 24-satna 
telefonska podrška nije još uvijek dostupna. Alat je potpuno prilagodljiv, slijedi Project 
Management Institute standarde i uključuje besplatnu obuku za sve. TakoĎer, pomaţe pri 
odreĎivanju prioriteta projekta. Za pomoć i podršku, moguće je posjetiti web stranicu Project 
Insighta na kojima se nalazi brojni videozapisi za obuku, prijaviti se za webinar ili pregledati 
njihov priručnik. Osoblje Project Insighta daje podršku klijentima u pogledu postavljanja 




Celoxis predstavlja alat za upravljanje projektima koji je jednostavan za korištenje i koristi se 
za navigaciju.
79
 Moţe upravljati višestrukim projektima, te upravlja rizicima, pitanjima i 
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zahtjevima i na taj način je povezan sa svakim od projekata. Sadrţava brojne funkcije koje 
olakšavaju menadţmentu poslovanje i donošenje efikasnih poslovnih odluka.80 
Projektni menadţment 
Celoxis sadrţi osnovne funkcije poput stvaranja projekata, dodavanja resursa, upravljanja 
zadacima i stvaranja rasporeda. Navedene funkcije nije teško postići. Koriste se nadzorne 
ploče koje prikazuju izvješća te su prilagodljive i pomaţu projektnom menadţmentu da 
uskladi projekt s ciljevima tima te tako upravlja rezultatima rizika i vjerojatnostima 
ostvarivanja ciljeva. Pomoću dobivenih informacija mogu se bolje donositi odluke o projektu 
i pratiti troškovi kako bi ostali unutar proračuna. Nakon što se projekt izradi, Celoxis ima 
funkciju praćenja troškova, upravljanje odobrenjima, troškovima projekta i praćenje zadataka. 
TakoĎer, moţe izvoditi izvještaje tijekom bilo kojeg dijela projekta u svrhu praćenja ključnih 
područja interesa. Ovaj alat pomaţe projektnom menadţmentu na način da nudi širok raspon 
unaprijed izraĎenih i prilagoĎenih opcija izvješćivanja, uključujući izvješća o završetku 
projekta. Moguće je pokrenuti izvješća za dobivanje otvorenih stavki, poput zahtjeva za 
izmjenu zadataka, kao i prikaz financijskih izvješća o kretanju budţeta. Izvještaji mogu biti 





Ukoliko odreĎeno poduzeće sklopi ugovor s tvrkom Celoxis, morati će koristiti vlastite 
resurse da bi se stvorile prilagoĎene integracije jer Celoxis ne nudi usluge integracije. Ovaj 
alat se i dalje poboljšava i razvija te najnovija verzija uključuje poboljšane značajke 
upravljanja kapacitetima resursa kao i nove integracije. Nudi i dodatne unaprijed definirane 
aplikacije, opcije izvještavanja za podatke i dolazi do poboljšanja korisničkog iskustva. 
Celoxis je vrlo popularan jer ima posebnu značajku kod upravljanja resursima. Naime, ovaj 
alat odreĎuje prioritete na temelju dostupnih resursa klijenta i na taj način dolazi do boljeg 
planiranja projekata. Nadalje, planer kapaciteta resursa ih moţe sortirati prema vještinama, 
zahtjevima, dostupnosti i slično. Na taj način alat prikazuje dijagram opterećenja resursa 
preko vizualnog prikaza i vidljivo je radno opterećenje odreĎenog resursa tvrtke. Celoxis 
                                                          
80
 The Best Online Project Management Software of 2017. [Internet]. Dostupno na: 
http://www.toptenreviews.com/business/services/best-online-project-management-software/ [29.04.2017.]   
81
 Ibidem.   
49 
 
moţe raditi i sa generičkim resursima. TakoĎer, koristeći radne prostore, moguće je grupirati 
projekte i korisnike u radni prostor na način da samo relevantni ljudi imaju pristup resursima 





Celoxis je naprikladniji za timove na razini poduzeća koji istodobno upravljaju višestrukim 
projektima. Alat moţe upravljati brojnim resursima, projektima, zadacima, bugovima i 
problemima. Kao i većina PM softvera ovog kalibra, moţe upravljati raspravama, 
dokumentima, suradnjom s klijentima i zajedničkim kalendarima. Celoxis podrţava globalno 
poslovanje i aţuriranje za pojedine projekte. 
 
Mogućnost daljinskog upravljanja 
Celoxis je dostupan po povoljnoj cijeni pri čemu tvrtke, ukoliko se odluče za ovaj alat, bi 
mogle dugoročno uštedjeti. Pogodan je za globalne timove te je dostupan na više jezika, meĎu 
kojima su najznačajniji engleski, španjolski, njemački te kineski. Kompatibilan je s svim 
popularnim preglednicima i mobilnim telefonima. Ova tvrtka ima sjedište u Puneu, Indija, ali 
telefonska podrška dostupna je u SAD-u i na meĎunarodnoj razini. Daljinsko osposobljavanje 
dostupno je za teme administracije, planiranje projekata, upravljanje radom, prilagoĎene 
aplikacije, upravljanje resursima i izvješćivanje. Plaćene usluge uključuju daljinsko 
instaliranje i migraciju podataka, dok integracija podataka nije moguća, no dostupan je API 
vodič.83 
 
Pomoć i podrška 
Testiranje Celoxis alata je pokazalo da je relativno jednostavan za korištenje bez prethodne 
obuke. Celoxis osigurava sigurne posluţitelje i koristi sigurnosne protokole koji se prihvaćaju 
u industriji te sadrţi dodatne značajke koje pomaţu u zaštiti podataka i osjetljivih informacija 
o projektu. Moguće je dobiti sigurnosne profile ili primijeniti sigurnosne dodatke na temelju 
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uloga u projektu. Velika većina usluga Celoxisa se nudi na „daljinu“, no oni su i dalje 
zadovoljavajući za većinu kupaca. Telefonska podrška se pruţa 24 sata dnevno, pet dana u 




EasyProjects jest paket softvera za upravljanje projektima koji je razvio Toronto-based Logic 
Software. On je osmišljen kako bi omogućio online upravljanje projektima putem 
preglednika, umjesto ručnog praćenja ili desktop aplikacija. Pruţa funkcije za upravljanje 
projektima i suradnjom te sadrţi konfigurabilne nadzorne ploče, poruke, izdavanje, 
zatraţivanje praćenja, statistike, integrirano izvješćivanje, obavijesti putem e-pošte i Ganttove 




EasyProjects se koristi kao cjelovito rješenje za upravljanje projektima. Dizajniran je na način 
da se lako svlada od strane onih koji nisu upoznati s formalnim metodologijama upravljanja 
projektom. Koriste ga marketinški timovi i organizacije visokog obrazovanja, te je izrazito 
prikladan za voditelje projekta koji su „slučajni“. Iz toga je vidljivo da ga je jednostavno 
naučiti koristiti, bez obzira na iskustvo upravljanja projektom. Osnovne funkcije alata su 
izrada projekta, dodavanje i zakazivanje resursa te dodavanje komentara stavkama. Jedini 
problem koji se javio u početku je dodavanje odreĎenog zadatka na vrijeme, no ubrzo je 
naĎeno rješenje. Projektni menadţment moţe upravljati projektnim zahtjevima, no ograničeni 
su im alati za odreĎivanje prioriteta i analizu rizika. EasyProjects moţe izvoditi izvješća o 
plaćama, što je rijetkost meĎu softverima. Izvješća mogu biti prikazana u tablicama, 
stupčastim dijagramima, tortnim grafikonima ili u obliku mjernih podataka te se mogu 
prikazati u PDF-u ili u Excel-u.
85
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Easy Projects podrţava simulatore resursa za opterećenje koje pomaţe korisnicima pri 
procjeni potreba resursa prije datuma početka projekta. Prikazuje stanje raspoloţivih resursa i 
razinu znanja za budući projekt kao i procjenu utjecaja koje projekt moţe imati na postojeće. 
EasyProjects ne sadrţi tehnologije za ocjenjivanje projekata temeljenih na prilagoĎenim 
kriterijima usklaĎivanja poslovanja. Nadalje, alat uključuje izvješća o učitavanju resursa u 
boji kako bi se lakše rasporedili resursi bez preopterećenja ili zakazivanja tijekom blagdana 
tvrtke ili zakazanih dana. Mogu se koristiti i generički resursi. TakoĎer, postoji mogućnost 
kalendara koji mogu biti timski i osobni. 
 
Kolaboracija 
Nakon što je projekt pokrenut, postoji mogućnost korištenja alata i obavijesti za suradnju 
izmeĎu članova projekta kako bi ostali u toku. Naime, članovi tima mogu slati poruku 
pomoću Easyprojecta ili putem e-pošte. Zaposlenici mogu poslati vrijeme provedeno na 
projektu pomoću jednog unosa, tjednog podneska ili ugraĎenog timera. Moguće je 
konfigurirati EasyProjects kako bi menadţeri znali što se dogaĎa u svakom trenutku na način 
da menadţeri dobiju obavijest kada doĎe do zanimljivih dogaĎaja, poput zahtjeva za 
izdavanje. Obavijest se dobiva putem e-mail pošte, te je dostupan dodatak za usklaĎivanje 
podataka preko programa Outlook s računima EasyProjects.86 
 
Mogućnost daljinskog upravljanja 
EasyProjects uključuje integracije za rad s MS Projectom, Outlook i Excel. Priključak za 
QuickBooks je dostupan za izvoz radnji s vremenom i drugim financijskim informacijama, a 
stručnjak za integraciju moţe koristiti RESTful API za izradu prilagoĎenih integracija i 
dodataka. EasyProjects je dostupan u mobilnoj aplikaciji i aplikacija je jednostavna za 
upotrebu, no u usporedbi s drugim alatima, postoje i jednostavniji. Ova softverska aplikacija 
je postigla niţu cijenu od ostalih. 
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Pomoć i podrška 
EasyProjects je kao i prethodni alati jednostavan za korištenje, pa čak i za nove korisnike. 
Administratori mogu stvoriti profile za korisnike i mogu nadzirati tko moţe vidjeti 
informacije koje su posebno povezane sa zadacima, pitanjima, zahtjevima, vremenskim 
unosima i projektima, pa čak i ako nisu članovi projekta. Sukladno tome, menadţeri mogu 
ograničiti pristup podacima o projektu. EasyProjects pruţa velik broj besplatnih materijala za 
obuku te je aktivna prisutnost društvenih medija za dodatnu podršku klijentima. Nadalje, 
dostupan je telefonski broj u slučaju nejasnoća (nije otvoren od 0-24 sata dnevno) te e-mail 
pošta. Odgovor na e-mail poštu se dobiva u roku do jednog dana. Postoje i portali gostujućih 





5.2.7. Daptiv PPM 
 
Daptiv PPM jest alat za upravljanje portfeljem projekta i najčešće se koristi u uredima za 
upravljanje IT projektima. Jedna je od najboljih aplikacija za upravljanje projektnim 
portfeljem i kupci često koriste ovaj alat kao pomoć pri razvoju novih proizvoda i za 
proizvodnju te za donošenje poslovnih odluka. No, moţe proći dosta vremena dok projektni 
menadţment obavi sloţene zadatke jer je potrebno svladati projekt.88 
 
Projektni menadţment 
Voditelji projekta pomoću Daptiv PPM mogu provjeriti prikaz i plan projekta te brzo vidjeti 
rezultate projekta, statuse odobravanja, rizik i koristi te projicirane podatke o proračunu. Alat 
sadrţi i scenarije „what-if“ i uključuje unaprijed izraĎene modele bodovanja koji pomaţu u 
poslovanju. Projektni menadţment ga koristi ukoliko obavlja više projekata uzastopno ili ako 
pruţa PM usluge budući da Daptiv PPM ima učinkovite alate za analizu projekata prije i 
nakon izvršenja. Nadalje, biljeţi i financijske rezultate kao što su narudţbenice, fakture, 
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stvarne troškove, procjene radne snage i materijalne troškove. Tako olakšavaju poslovanje 
računovodstvu i platnom prometu. 
 
Upravljanje resursima 
Daptiv PPM brojni menadţeri smatraju potpuno prilagoĎenim rješenjem jer moţe upravljati 
brojnim projektima i resursima istodobno. Najnovija izdanja imaju poboljšani dizajn te nove 
alate za upravljanje resursima. Novi alati nude predloške planova resursa, planiranje vrsta 
resursa te novo sučelje plana resursa. Pomoću Daptiv PPM moguće je zakazati i alocirati 
razne resurse na više projekata. Korištenje nadzornih ploča je takoĎer olakšano te se nudi 
mogućnost kloniranja projekata, zadataka i planova resursa i ukoliko doĎe do izmjena, one su 
u daljnjem procesu lako dostupne. Nadalje, promatrani alat podrţava i sve metodologije 
upravljanja projektima i uključuje poboljšane alate za planiranje resursa i kapaciteta. Nudi se 




Daptiv PPM sadrţi više od 150 integracija pomoću kojih se mogu povezati podaci o projektu 
s drugim poslovnim sustavima kako bi se smanjilo opterećenje i kako bi se pojednostavnili 
procesi. To uključuje značajku Work Intelligence koja uključuje izvješća, sloţene nadzorne 
ploče i vidljivost projekta. Koristeći ovu visoku razinu vidljivosti, lako se mogu ciljati 
problematična područja kako bi se zadrţali projekti na putu. 
 
Mogućnost daljinskog upravljanja 
Daptiv PPM je dostupan u mobilnoj verziji. Moguće je koristiti izravne integracije za 
povezivanje s financijskim poslovnim sustavima. Daptiv PPM je potpuno prilagodljiv i 
uključuje više od 150 integracija. Nadalje, uključuje dinamičke aplikacije za stvaranje procesa 
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bez kodiranja i  glavna prednost je pokretanje bilo koje vrste izvješća koja se konfigurira. 
Postoji nekoliko faza kod učenja Daptiv PPM-a. Prva faza je faza otkrića, gdje alat klijente 
uči o poslovanju. Sljedeća faza je faza modela i u njoj klijent pomoću Daptiv PPM-a mapira 
svoj proces preko kojeg Daptiv PPM upravlja. Nakon toga slijedi faza implementacije tijekom 
kojega je tim obučen te je softver izbačen. Posljednja faza optimizacije traje neograničeno i 
dostupna je za prilagodbu i proširenje Daptiv PPM-a. Dostupan je na nekoliko jezika odnosno 
na meĎunarodnoj razini.90 
 
Pomoć i podrška 
Daptiv PPM je malo teţi od ostalih alata za upravljanje projektima, no dovoljna je obuka. 
Ovaj alat sadrţi brojne sigurnosne protokole koji pomaţu u očuvanju vlastitih podataka tvrtke 
i podataka klijenata. UsklaĎen je sa zahtjevima EU Safe Harbor i SAD-a. Naime, ovaj sustav 
upravljanja projektima sadrţi i tehnologiju za kontrolu pristupa podacima. Sustav se moţe 
konfigurirati da blokira odreĎene podatke od članova tima. Podaci koji se blokiraju su 
najčešće financijski. TakoĎer, s obzirom da su nadzorne ploče u potpunosti prilagodljive, 
moţe ih se konfigurirati tako da se prikazuju samo informacije relevantne za svaku osobu ili 
ulogu. Daptiv PPM je vrlo prilagodljiv i dizajniran je za upravljanje sloţenim projektima. 
Zato je potrebna unaprijed konfiguracija i obuka. Ovaj alat nudi i širok raspon profesionalne 
podrške jer pravilno postavljanje programa i osposobljavanje dovode do dugoročnog uspjeha. 
Trening je dostupan on-site, online te putem webinara. TakoĎer, postoji i vodič za kupce. 
 
5.2.8. Project Manager 
 
Project Manager podrţava najbolje industrijske sigurnosne protokole te se neprestano aţurira i 
dodaju mu se nove značajke. Podrţava analizu projekta i predviĎanja i njegove su značajke 
manje obuhvatne nego kod prethodnih alata. Podrţava proces donošenja efikasnih poslovnih 
odluka vrhovnom menadţmentu.91 
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Izvješća koja koristi projektni menadţment su lako prilagodljiva, te se mogu izvesti kao PDF, 
CSV il kao datoteka programa Excel ili Word. Project Manager sagledava projekte izvan cilja 
te tako moţe vršiti prilagodbe prema potrebi. Sadrţava grafikone, mape koje prikazuju 
kretanje i put projekta, te stranice opterećenja kako bi se procijenio napredak projekta. Alat 
omogućava većinu rutinskih zadataka poput stvaranja proizvoda, zakazivanja resursa te izradu 
popisa zadataka.
92
 Oni se odlikuju jednostavnošću i intuitivnošću. Postoji mogućnost 
kloniranja projekata te korištenja prilagoĎenih polja. Project Manager je koristan alat za 
usporedbu stvarnog i planiranog napretka projekta. Sam alat je vrlo prilagodljiv za projektni 
menadţment, i moguće je koristiti odreĎene stavke kako bi se dodatno istraţili problemi koji 
se najčešće odnose na kasni ili nepotpuni rad. Projektni menadţment moţe pomoću ovog alata 
izraditi izvještaje koji prikazuju otvorene ili nedovršene stavke koje je potrebno obraditi prije 
nego se isporuče klijentu. Mogu se pokrenuti izvješća o pitanjima ili zahtjevima da bi se 
provjerilo da su svi zahtjevi ostvareni. Pomoću ovog alata moguće je procijeniti proračune i 
moguće izdatke. Ovaj softver se koristi i kao alat za planiranje projekta. Project Manager prati 
i revizijske korake u slučaju da postoji potreba da se istraţi problem sukladnosti. 
 
Upravljanje resursima 
Project Manager ima mogućnost stvaranja novog projekta ispočetka ili uvozom postojećeg ili 
arhiviranog projekta te kloniranjem. Moguće je rasporediti stvarne ili generičke resurse, te 
ovaj sustav upravljanja projektima omogućuje dodjeljivanje prioriteta projektima i praćenje 
napretka pomoću nadzorne ploče i sukladno tome se alociraju resursi. Iako Project Manager 
upravlja resursima, korisnici nisu vidjeli način kojim bi mogli upravljati fizičkom imovinom 
ili opremom. Naime, moguće je dodijeliti imovinu datotekama resursa ili upotrijebiti 
prilagoĎena polja da bi se upravljalo podacima koji se prate kao moguće zaobilazno rješenje. 
Kao što je prethodno spomenuto, ovaj alat moţe klonirati arhivirane projekte, te moţe uvesti 
projekte iz Microsoft Projecta.
93
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Project Manager pruţa online treninge, te postoji trening sastanaka, trening na licu mjesta ili 
timski trening. Naime, moguće je organizirati bilo koju vrstu treninga koja odgovara 
poslovanju tvrtke. Nadalje, alat se odlikuje jednostavnošću slanja izvješća rukovoditeljima ili 
drugim osoba putem e-pošte i to na izravan način iz softvera. 
 
Mogućnost daljinskog upravljanja 
Project Manager nudi mobilni aplikaciji koja je jednostavna za korištenje i uključena je obuka 
projektnom timu ukoliko je potrebno. Mobilna aplikacija ima razvijeno i pregledno sučelje 
koje je razumljivo korisnicima. Razvojni tim softvera potječe sa Novog Zelanda, dok se tim 
za podršku korisnika nalazi u Teksasu te se obuka moţe provoditi jedino u Sjevernoj Americi. 
Alat je dostupan na nekoliko jezika pri čemu je vidljiva njegova višejezičnost. 
 
Pomoć i podrška 
Project Manager dolazi s mnogo opcija podrške te uključuje besplatnu mogućnost obuke. 
Obuka koja se pruţa novim korisnicima je opseţna, a tvrtka redovito objavljuje korisne 
savjete i podrţava aktivne rasprave na društvenim medijima poput Linkedln-a. Ukoliko tvrtka 
ţeli upravljati vlastitom sigurnošću, ovaj alat se moţe postaviti na taj način. Moguće je 
postaviti dozvole za kontroliranje informacije, kao i blokiranje članova tima da vide 
financijske podatke. Project Manager nudi korisničku podršku preko telefona, e-maila, on-line 
videa i prezentacija. Moţe se sigurno komunicirati s drugim poslovnim proizvodima kao što 
su Dropbox, Jira te OneDrive. Moguće je zatraţiti i besplatnu radnu demonstraciju ovog 
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eStudio predstavlja alat za upravljanje projektom koji se koristi za upravljanje višestrukim 
projektima, te uključuje tehnologije za odreĎivanje prioriteta rada. Sudjeluje u procesu 
donošenja poslovnih odluka. Ne uključuje bodovanje projekta, no u ostalim stavkama je 
kompatibilan s modernim radnim okruţenjima. Stvaranje projekata pomoću eStudio je 
jednostavan proces, a podrţava i prekretničko kloniranje i pomoću toga se mogu replicirati 
prošli projekti scenarija za nove projekte.95 
 
Projektni menadţment 
eStudio pomaţe projektnom menadţmentu da prepozna potencijalne prijetnje projektima i 
uključuje tehnologije za praćenje odobrenja. Tako se poboljšava produktivnost uspješnih 
procesa te menadţment štedi na vremenu za realizaciju poslovnih procesa. Nadalje, ovaj alat 
nudi usluge upravljanja projektom na način da se moţe upravljati zahtjevima, izdanjima, 
rizicima, greškama, financijskim izvještajima, promjenama naloga, arhiviranju te 
proračunima. Postoje usluge povlačenja i ispuštanja odreĎenih stavki u projektu. eStudio 
moţe usporediti projicirane proračune sa stvarnim. Podrţava metodu kritičnog puta (u radu 
pojašnjeno na grafikonu 1) i moţe stvoriti osnovna izvješća. Moţe stvoriti izvješća o izvedbi 
tima, traţiti otvorene zadatke i probleme te moţe povezati financijske informacije kako bi tim 
zatvorio projekte. TakoĎer, članovi tima sudjeluju u procesu analize rizika. Ako se tijekom 
projekta pojavi problem, moguće je provesti reviziju koja pomaţe menadţerima da se otkriju 
ili dokumentiraju aktivnosti.  
 
Upravljanje resursima 
Voditelji projekata mogu lako upravljati raspoloţivosti i rasporedu resursa. Grafikoni 
zadataka o učitavanju olakšavaju uvid u zadatke članova tima, te kada i koliko je projekata 
dodijeljeno. Budući da eStudio podrţava neograničene korisnike, moguće je upravljati 
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vanjskim, generičkim i fizičkim resursima. Alat nudi i korištenje kalendarskog alata kako bi 
se zakazale konferencijske prostorije i fizička imovina, poput automobila tvrtke.96 
 
Kolaboracija 
eStudio pruţa nekoliko unaprijed izgraĎenih integracija i dobar je izbor za tvrtke s brojnim 
suradnicima i dionicima. Ukoliko projektni tim radi s puno podataka, morati će se nadograditi 
na veću dodjelu podataka. Nadalje, moguće je komunicirati sa svim članovima projektnog 
tima u svakom trenutku neovisno o mjestu gdje se koji član tima nalazi. eStudio ima izvrsne 
alate za suradnju za sve članove time. Članovi tima mogu podijeliti kalendare, oznake, 
rasprave i radne prostore te komunicirati putem live chat-a. Tako ovaj softver pruţa 
menadţerima tradicionalne alate za upravljanje projektima, ali i inovativne tehnologije za 
komuniciranje s članovima tima. 
 
Mogućnost daljinskog upravljanja 
eStudio podrţava alate za upravljanje rizicima kojima omogućuju timovima da procjenjuju 
veličinu rizika projekata i moguće prijetnje, a većini tih alata se moţe pristupiti preko 
pametnih telefona. Iako eStudio nudi besplatnu obuku, većina korisnika je mogla dovršiti 
zadatke za nekoliko minuta bez prethodne obuke. MeĎutim, pokazalo se da je mobilna verzija 
alata previše „zagušena i natrpana“, i većina korisnika je rijetko koristi. Nadalje, sučelje 
aplikacije prikladnije je za tablete ili standardni prijenosni ili PC zaslon. Tvrtka još ne pruţa 
podršku za više jezika ili API-je. 
 
Pomoć i podrška 
eStudio nudi korisnicima besplatnu obuku te korisničku podršku administratorima i 
članovima tima putem webinara. TakoĎer, većina verzija ovog alata podrţava neograničen 
broj korisnika. U odjeljku za pomoć postoji i alat za pretraţivanje ukoliko korisnici imaju 
nedoumice. Korisnička pomoć i podrška pomaţu u svim radnjama, poput rutinskih radnji 
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(izrade zadataka, dodavanja komentara zadacima te zapisivanja vremena). Nadalje, eStudio 
omogućuje korisnicima izjašnjavanje o alatu u pogledu anketa. Kao pomoć u radu, 
korisnicima su ponudili prezentacije o radu na alatu, privatne forume, e-mail tvrtke, telefonski  
broj i slično. Ukoliko je korisnicima potrebna telefonska pomoć, linija tvrtke je otvorena od 8 
do 20 sati. Moguće je i povezivanje s predstavnicima putem Skypea, dok je on-line 
dokumentacija podrške ograničena. Nudi se i opcija kreiranja sigurnosnih protokola koji 
pomaţu u odrţavanju podataka. Alat podrţava protokole SSAE 16 i ISO 9001.97  
 
5.2.10. Eclipse PPM 
 
Eclipse PPM je softver za upravljanje projektnim portfeljem (PPM). Koristi se za unos, 
prioritet te odobrenje projekata te za planiranje i praćenje kapaciteta resursa. Smatra se jednim 
od boljih on-line rješenja za upravljanje projektima jer pomaţu u strateškom planiranju na 
više projekata u isto vrijeme.98 
 
Projektni menadţment 
Korisnici Eclipse PPM mogu ureĎivati financijske projekte, informacije i pratiti vrijeme 
izvršenja u proračunskim tablicama. Projekti se mogu rangirati na temelju značajnosti kriterija 
koji su vezani uz korporativne ciljeve. Alat se koristi za odreĎivanje prioriteta te za 
predviĎanje projekata. Kao što je prethodno navedeno, smatra se jednim od najboljih 
aplikacija za upravljanje portfeljem projekata, a uključuje napredne alate za odreĎivanje 
prioriteta i predviĎanja. Nadalje, Eclipse PPM podrţava 100 pokazatelja projekta, te se moţe 
konfigurirati sustav za odreĎivanje prioriteta i procjene projekata na temelju brojnih 
pokazatelja tako da se uključe i prilagoĎena područja. Nadzorne ploče se mogu prilagoditi, te 
se pruţaju različite mogućnosti izvješća o grafikonima. Polja kojima se moţe upravljati i 
razvrstati ih uključuju zatvorene rizike, dodane brojeve te rezultate rizika. Pomoću Eclipse 
PPM menadţment moţe odrediti prioritete svojih projekata poput planiranih napora, 
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proračuna, rashoda te ostvarenih pogodnosti. Sva izvješća koja se dobiju na jednostavan način 
se mogu izvesti u Excel. Alat omogućuje i konfiguriranje upozorenja, pokretanje ad hoc 
izvješća te praćenje projekta. Menadţment moţe pokrenuti brze izvještaje kako bi se vidjelo 
postoje li otvorena pitanja ili stavke koje trebaju biti riješene prije zatvaranja projekta. 
Nadalje, Eclipse PPM pruţa financijska izvješća koja se mogu izvesti u druge programe, te 
uključuje pristup do 400 implementacija. Naime, pomoću tih implementacija postoji 
mogućnost povezivanja s raznovrsnim poslovnim proizvodima.99 
 
Upravljanje resursima 
Eclipse PPM, za razliku od većine PM sustava prati i neprojektno vrijeme, te se na taj način 
moţe upravljati drugim poslovima koji su nedovršeni, a nevezani za odreĎeni projekt. 
Praćenje neprojektnog vremena i rada pomaţe da se uštedi vrijeme nadziranja resursa. 
Nadalje, Eclipse PPM pruţa interaktivne Ganttove karte, predloške za projekt i planer 
kapaciteta koji pomaţe menadţmentu u planiranju projekata. Što se tiče osnovnih alata za 
planiranje, ovaj alat pruţa većinu značajki koju korisnici trebaju, uključujući generičko 




Eclipse PPM je relativno jednostavan za korištenje u usporedbi s ostalim programima. 
Moguće je unijeti podatke na više načina, i pri tome dolazi do ubrzavanja procesa. Podatke o 
projektu se moţe unijeti putem e-pošte ili radne površine, te su svim članovima tima 
meĎusobno dostupni. Eclipse PPM pruţa većinu osnovnih alata za izvršavanje i praćenje 
projekta, te je članovima tima dostupan e-mail digest. Pomoću ove funkcije, cijeli tim moţe 
ostati povezan, te mogu dodavati i aţurirati komentare izravno iz e-pošte umjesto da se 
moraju prijaviti na PM sustav. Sukladno tome, članovi tima mogu jednostavno pregledati 
odobrenja, izdanja, rizike, zadatke te aktivnosti projekta. 
Mogućnost daljinskog upravljanja 
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Prilikom testiranja softvera projektni tim treba uzeti u obzir da neće imati pristup mobilnoj 
inačici, obavijestima, ili neograničenoj on-line pomoći, pa će njihovo poslovanje biti 
ograničeno.100 Eclipse PPM se redovito aţurira, s prosječno četiri nove glavne verzije na 
godišnjoj razini. Poboljšavaju se postojeće funkcije, te se stvaraju nove značajke poput novih 
rješenja za upravljanje portfeljem projekta. Nadzorna ploča pruţa i personalizirane prikaze 
koji se mogu spremiti. Sučelje Eclipse PPM se sastoji od prilagodljivih nadzornih ploča s 
tehnologijom „povuci i ispusti“. 
 
Pomoć i podrška 
S obzirom da je Eclipse PPM usmjeren prema dizajnerima, on ne uključuje ugraĎene alate za 
provjeru. Ukoliko tvrtka objavljuje sve svoje sigurnosne informacije, te su im odreĎeni 
sigurnosni podaci vaţni, nuţno je da menadţment odluči na koji način će zaštiti informacije te 
mora odrediti precizno sigurnosne protokole. Ovaj alat za upravljanje projektima podrţava 
klijente u zdravstvenoj industriji, tako i nudi metode osiguranja podataka o projektu, kao što 
su kontrola pristupa i nadzorne ploče koje se mogu konfigurirati. Eclipse PPM nudi opseţnu 
podršku za obuku i implementaciju. Nakon što tvrtka potpiše ugovor, dobivaju se dokumenti 
pomoću kojih se definiraju procesi i ciljevi projekta. Projektnom timu stoje na raspolaganju i 
obuka na webu, te online vodiči za korisnike. Ako projektni tim ţeli saznati više o nadzornoj 
ploči, Eclipse PPM nudi izvješće od 43 stranice koja objašnjava značajke upravljanja s 
korisnim screenshotovima, te je dostupna i demo verzija (s video linkovim) koji pruţaju ideju 
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5.3. Interpretacija rezultata 
 
Empirijsko istraţivanje predstavlja model znanstvenog istraţivanja koje se temelji na 
empirijskoj logici. Naime, skupa sa fenomenološkom metodom, predstavlja najčešće 
korištenu metodu u društvenim znanostima. U nastavku rada biti će interpretirani rezultati 




Projektni menadţment mora odabrati alate s obzirom na veličinu poduzeća, industriju u kojoj 
djeluje te mora vidjeti koja će mu proračunska izvješća biti potrebna u poslovanju da bi 
maksimizirao dobit. U tablici 2 dana je usporedba alata za upravljanje projektima po 
prethodno navedenim stavkama te je moguće vidjeti sličnosti i razlike izmeĎu zadanih alata. 
Vidljivo je da trţišni lider Workfront koriste mala, srednja i velika poduzeća te velik broj 
industrija poput informacijske tehnologije, marketinga i oglašavanja, medija i zabave i brojne 
druge. 
 
Tablica 2: Usporedba alata za upravljanje projektima 
Alati za upravljanje 
projektima 
Poduzeća koja koriste 





budţeta i poslovnih 
procesa 
Workfront 
Mala i srednja poduzeća 
Velika poduzeća 
Informacijska tehnologija 
Marketing i oglašavanje 




upravljanje troškovima i 
praćenje radnog vremena, 
praćenje sati rada članova 
tima, praćenje vremena 
projekta 
Clarizen 









projekta, praćenje sati 




Mala i srednja poduzeća 
Velika poduzeća 
Bankarstvo i financije 
Informacijska tehnologija 
Medicinska i zdravstvena 
zaštita 




praćenje sati rada članova 
tima 
Project Insight 
Mala i srednja poduzeća 
Velika poduzeća 
Informacijska tehnologija 






projekta, praćenje sati 
rada članova tima 
Celoxis 





Proizvodnja i inţenjerstvo 
Medicinska i zdravstvena 
zaštita 










Praćenje sati rada 
projekta i sati rada 
osoblja 
Daptiv PPM 
Mala i srednja poduzeća 
Velika poduzeća 
Savjetovanje i poslovne 
usluge 
Javna uprava 





stopa zapisivanja zapisa, 
praćenje radnih sati i 
praćenje sati osoblja 
 
Project Manager 
Mala i srednja poduzeća 
Velika poduzeća 
Medicinska i zdravstvena 
zaštita 





praćenje sati rada projekta 
i rada osoblja 
eStudio 
Mala i srednja poduzeća 
Velika poduzeća 
Bankarstvo i financije 
Javna uprava 






praćenje sati rada projekta 
i rada osoblja 
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Eclipse PPM Mala i srednja poduzeća 




Izvor: Izradila autorica po uzoru na Software Insider. [Internet]. Dostupno na: http://www.softwareinsider.com/ 
[30.05.2017.]   
TakoĎer, izvještaje koje podrţavaju promatrani alati za upravljanje projektima kao pomoć 
projektnom menadţmentu su slijedeći:102 
 Workfront – prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča, financijski izvještaji i izvještaji o 
resursima, 
 Clarizen - prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča, financijski izvještaji i izvještaji o 
resursima, 
 Genius Project - prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča, financijski izvještaji i izvještaji 
o resursima, 
 Project Insight - prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča, financijski izvještaji i izvještaji 
o resursima, 
 Celoxis - prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča, financijski izvještaji i izvještaji o 
resursima, 
 EasyProjects - prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča i izvještaji o resursima, 
 Daptiv PPM - prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča, financijski izvještaji i izvještaji o 
resursima, 
 Project Manager - prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča, financijski izvještaji i 
izvještaji o resursima, 
 eStudio - nadzorna ploča i izvještaji o resursima, 
 Eclipse PPM - prilagoĎeni izvještaji, nadzorna ploča, financijski izvještaji i izvještaji o 
resursima. 
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Grafikon 2: Prikaz primjene metodologija u razvoju alata za upravljanje projektima 
Izvor: izradila autorica po uzoru na Software Insider. [Internet]. Dostupno na: http://www.softwareinsider.com/ 
[30.05.2017.]   
 
Na grafikonu 2 dan je prikaz primjene metodologija u razvoju alata za upravljanje projektima. 
Prikaz je podijeljen u četiri funkcionalne skupine poput tradicionalnog upravljanja projektima, 
agilnog upravljanja projektima, praćenje problema te upravljanje zadacima. Vidljive su 
značajke koje nudi pojedini alat za upravljanje projektima u svakoj funkcionalnoj skupini i 
dodijeljeni bodovi se kreću od 0-100. Primjerice, najveće vrijednosti u pogledu praćenja 




Kod funkcije upravljanja resursima, menadţeri moraju biti vrlo oprezni jer su resursi oskudni. 
Tablica 3 prikazuje usporedbu alata za upravljanje projektima kod funkcije upravljanja 
resursima. Vidljiva je visoka razina uspješnosti svih alata u pogledu upravljanja resursima, te 
ne postoje veće razlike izmeĎu njih. 
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Tablica 3: Usporedba alata za upravljanje projektima kod funkcije upravljanja 
resursima 
Workfront 
Dodjeljivanje resursa  timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa projektu. 
Clarizen 
Dodjeljivanje resursa  timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa projektu. 
Genius Project 
Dodjeljivanje resursa  timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa projektu, dodjela resursa od 
strane odgovorne osobe. 
Project Insight 
Dodjeljivanje resursa  timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa projektu, dodjela resursa od 
strane odgovorne osobe. 
Celoxis 
Dodjeljivanje resursa  timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa projektu, dodjela resursa od 
strane odgovorne osobe. 
EasyProjects 
Dodjeljivanje resursa  timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa projektu, dodjela resursa od 
strane odgovorne osobe. 
Daptiv PPM 
Dodjeljivanje resursa timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa financijsko ograničenim 
projektima, dodjela resursa od strane odgovorne osobe. 
Project Manager 
Dodjeljivanje resursa timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa financijsko ograničenim 
projektima, dodjela resursa od strane odgovorne osobe. 
eStudio Dodjeljivanje resursa od strane odgovorne osobe. 
Eclipse PPM 
Dodjeljivanje resursa timu (skupina vještina), 
dodjeljivanje resursa financijsko ograničenim 
projektima. 
Izvor: izradila autorica po uzoru na Software Insider. [Internet]. Dostupno na: http://www.softwareinsider.com/ 




S obzirom da je funkcija kolaboracije vrlo vaţna u poslovanju, posebice za članove 
projektnog tima, nuţno je odabrati alat koji nudi najbolje mogućnosti vezane za promatranu 
funkciju. U tablici 4 vidljiva je usporedba alata za upravljanje projektima kod funkcije 
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kolaboracije. Kao najbolji alati se mogu istaknuti Workfront, Genius Project i EasyProjects, 
dok najlošije funkcije ima alat Eclipse PPM.103 
 
Tablica 4: Usporedba alata za upravljanje projektima kod funkcije kolaboracija 
Workfront 
Upravljanje dokumentima, forumi, poruke ili Instant 
Messaging i Platforme društvene suradnje 
Clarizen 
Upravljanje dokumentima, forum, poruke ili Instant 
Messaging, RSS, Social Collaboration Platform i 
Wikipedija 
Genius Project 
Stvaranje timova / grupa, upravljanje dokumentima, 
forumi, poruke ili Instant Messaging, Social 
Collaboration Platform i web-konferencija 
Project Insight 
Stvaranje timova / grupa, upravljanje dokumentima, 
forumi, RSS feed i platforma za društvenu suradnju 
Celoxis 
Upravljanje dokumentima, Forumi, Poruke ili Instant 
Messaging, RSS Feed i Social Collaboration Platform 
EasyProjects 
Stvaranje timova / grupa, upravljanje dokumentima, 
forumi, poruke ili Instant Messaging, Social 
Collaboration Platform i web-konferencija 
Daptiv PPM Upravljanje dokumentima, Forumi, RSS i Wikipedija 
Project Manager 
Stvaranje timova / grupa, upravljanje dokumentima, 
Forum, Poruke ili Instant Messaging i RSS feed 
eStudio 
Stvaranje timova / grupa, upravljanje dokumentima, 
forumi, poruke ili Instant Messaging, RSS, Social 
Collaboration Platform, Webkonferencija i Wikipedija 
Eclipse PPM Upravljanje dokumentima i Forum 
Izvor: izradila autorica po uzoru na Software Insider. [Internet]. Dostupno na: http://www.softwareinsider.com/ 
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Grafikon 3: Prikaz izvršenja i praćenja projekata – rangiranje alata za upravljanje 
projektima 
Izvor: izradila autorica po uzoru na The Best Online Project Management Software of 2017. [Internet]. Dostupno 
na: http://www.toptenreviews.com/business/services/best-online-project-management-software/ [29.04.2017.]   
 
Na grafikonu 3 dan je prikaz izvršenja i praćenja projekata. Rangirali su se alati za upravljanje 
projektima pri čemu je maksimalna ocjena bila 10. Workfront, Clarizen, Genius Project 
Insight te Daptiv PPM su dobili maksimalnu ocjenu 10 (11%). Slijede ih Celoxis sa ocjenom 




Mogućnost daljinskog upravljanja 
 
Alati koji podrţavaju više jezika u svom radu su bolje prihvaćeni kod korisnika jer su lako 
dostupni i razumljivi. U tablici 5 dana je usporedba alata za upravljanje projektima kod 
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funkcije kolaboracije. Svaki alat prikazuje na kojim platformama (mobilnim) je dostupan, te 
su vidljive razlike meĎu alatima.105 
 
Tablica 5: Usporedba alata za upravljanje projektima kod funkcije kolaboracija 
Workfront 
Platforma: Online i mobilna 
Mobilna platforma: Android and iOS 
Višejezičnost u zemljama: United States, UK, Kina 
Clarizen 
Platforma: Online i mobilna 
Mobilna platforma: Android and iOS 
Višejezičnost u zemljama: United States, United 
Kingdom, Australia, France, Israel, Russian 
Federation, South Africa, and Taiwan, Province Of 
China 
Genius Project 
Platforma: Online, Onpremise i mobilna 
Mobilna platforma: Android, iOS i Mobile Website 
Višejezičnost u zemljama: United States, United 
Kingdom, Canada, France, Germany, i Switzerland 
Project Insight 
Platforma: Online i mobilna 
Mobilna platforma: Android, iOS i Mobile Website 
Višejezičnost u zemljama: United States 
Celoxis 
Platforma: Online, Onpremise i mobilna 
Mobilna platforma: Android, Blackberry, iOS, Mobile 
Website, i Windows Phone 
Višejezičnost u zemljama: United States, United 
Kingdom, Afghanistan, Aland Islands, Albania, 
Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, 
Antarctica, Antigua And Barbuda, i još 237 drugih 
zemalja 
EasyProjects 
Platforma: Online, Onpremise i mobilna 
Mobilna platforma: Android, Blackberry, iOS, and 
Mobile Website 
Višejezičnost u zemljama: United States, United 
Kingdom, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, 
Belarus, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Costa 
Rica, i još 13 drugih zemalja 
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Platforma: Online, Onpremise i mobilna 
Mobilna platforma: Android, Blackberry, iOS, and 
Mobile Website 
Višejezičnost u zemljama: United States, United 
Kingdom, Australia, Brazil, France, i Germany 
Project Manager 
Platforma: Online i mobilna 
Mobilna platforma: Android i iOS 
Višejezičnost u zemljama: United States i Novi Zeland 
eStudio 
Platforma: Online i mobilna 
Mobilna platforma: Mobile Website 
Višejezičnost u zemljama: United States 
Eclipse PPM 
Platforma: Online 
Mobilna platforma: / 
Višejezičnost u zemljama: United States 
Izvor: izradila autorica po uzoru na Software Insider. [Internet]. Dostupno na: http://www.softwareinsider.com/ 
[30.05.2017.]   
 
Pomoć i podrška 
 
Jedna od najvaţnijih funkcija za korisnike su korisnička pomoć i podrška. U tablicama 6A i 
6B prikazane su usporedbe alata za upravljanje projektima kod funkcije pomoć i podrška. Iz 
navedenih tablica se moţe vidjeti da veliku razinu korisničke podrške imaju alati Workfront te 
Clarizen u pogledu dostupnosti. Oni podrţavaju blogove, forume, telefonsku podršku, 
dostupni su 24/7 i slično. 
 





Workfront Clarizen Genius Project Project Insight Celoxis 
24/7 da da da ne da 
Blog da da da da da 
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Brošure da da da da da 
Pitanja da da da ne da 
Forum da da da da da 
Podrška da da da da da 
Videozapisi da da da da da 
Baza znanja da da da da da 
Live chat da ne da ne da 
E-mail lista ne da ne ne ne 
dostupnost da ne da ne ne 
Uobičajeno 
radno vrijeme 
da da da ne da 
Pomoć na web 
stranici 
da da da da da 
Online self 
posluţivanje 




da da da da ne 
Telefon da da da da ne 
Podcasts ne ne da ne da 
Snimljeni 
demo zapisi 
da da da da da 
Daljinski 
trening 
da da da da da 
Nadogradnja 
sustava 
da ne da ne da 
Korisnički 
savjeti 
da da da da da 
E-mail da da da da da 
Webinari da da da da da 
Izvor: izradila autorica po uzoru na Software Insider. [Internet]. Dostupno na: http://www.softwareinsider.com/ 
[30.05.2017.]   
 
Tablica 6B: Usporedba alata za upravljanje projektima kod funkcije pomoć i podrška 
Alati za 
upravljanje 
EasyProjects Daptiv PPM 
Project 
Manager 




24/7 ne da ne da da 
Blog da da da ne da 
Brošure da da da ne ne 
Pitanja ne da da da ne 
Forum ne da da da da 
Podrška da ne da ne ne 
Videozapisi da da da da da 
Baza znanja da ne ne ne da 
Live chat ne ne ne da ne 
E-mail lista ne ne da ne da 
dostupnost da da da ne ne 
Uobičajeno 
radno vrijeme 
ne da ne ne ne 
Pomoć na web 
stranici 
da da da da da 
Online self 
posluţivanje 




da da da ne da 
Telefon da da da da ne 
Podcasts ne ne ne ne ne 
Snimljeni 
demo zapisi 
ne ne da da da 
Daljinski 
trening 
ne da da da ne 
Nadogradnja 
sustava 
ne da ne ne ne 
Korisnički 
savjeti 
da da da da da 
E-mail da da da da da 
Webinari da da da da da 
Izvor: izradila autorica po uzoru na Software Insider. [Internet]. Dostupno na: http://www.softwareinsider.com/ 




   
Grafikon 4: Prikaz sigurnosti i usklaĎenosti – rangiranje alata za upravljanje 
projektima 
Izvor: izradila autorica po uzoru na The Best Online Project Management Software of 2017. [Internet]. Dostupno 
na: http://www.toptenreviews.com/business/services/best-online-project-management-software/ [29.04.2017.]   
 
Na grafikonu 4 dan je prikaz sigurnosti i usklaĎenosti te su rangirani alati za upravljanje 
projektima. Maksimalna ocjena iznosi 10, te su najboljim alatima proglašeni Clarizen, Genius 
Project, EasyProjects, te Project Manager. Najlošije rangirani alat je Eclipse PPM koji ima 
najmanju razinu sigurnosti i usklaĎenosti. 
Nadalje, grafikon 5 prikazuje korištenje odabranih alata u poslovanju u pogledu 
jednostavnosti korištenja, lakoće poslovanja, značajki dobivenih rezultata, te izvršenja 
poslovnih procesa. Na grafikonu je vidljivo da je alat Project Manager ocijenjen kao alat koji 
ima najjednostavnije korištenje i izvršenje poslovnih procesa. Celoxis pridonosi lakoći 





Grafikon 5: Prikaz korištenja odabranih alata u poslovanju 
Izvor: izradila autorica po uzoru na Software Insider. [Internet]. Dostupno na: http://www.softwareinsider.com/ 
[30.05.2017.]   
 
 
Grafikon 6: Prikaz prosječne korisničke ocjene alata za upravljanje projektima 
Izvor: izradila autorica po uzoru na The Best Online Project Management Software of 2017. [Internet]. Dostupno 
na: http://www.toptenreviews.com/business/services/best-online-project-management-software/ [29.04.2017.]   
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Grafikon 6 donosi prikaz prosječne korisničke ocjene alata za upravljanje projektima. Za alate 
Project Insight i Eclipse PPM, ocjene nisu dostupne. Najboljim alatima su se prikazali 
EasyProjects, eStudio, Clarizen, Workfront.  
Naime, alati za upravljanje projektima pomaţu u povećanju učinkovitosti, te odabir 
optimalnog alata za projektni menadţment pozitivno utječe na proces donošenja efikasnih 
poslovnih odluka i utječe na poboljšavanje kvalitete odlučivanja i pridonosi smanjenju 
ukupnih troškova pri čemu se prihvaća hipoteza H1: Odabir optimalnog alata za projektni 
menadţment, pozitivno utječe na proces donošenja efikasnih poslovnih odluka. Naime, 
provedeno istraţivanje u radu je više kvalitativno nego kvantitativno. Najbolji alati za 
upravljanje projektima pomaţu u povećanju učinkovitosti i osiguravaju voditeljima projekata 
da donose bolje odluke o rasporeĎivanju, zadovoljavanju ključnih rokova te samim time 
povećaju prihode. Istraţivanje je pokazalo da su svi alati opisani u radu iznimno učinkoviti. 
Workfront, Clarizen, Genius Project, Project Insight, Celoxis, EasyProjects, Daptiv PPM, 
Project Manager, eStudio te Eclipse PPM smatraju se najboljim softverskim rješenjima za 
poduzeća. 
TakoĎer, prema odabranim kriterijima ocjenjivanja te od strane korisnika, najboljim alatima 
za upravljanje projektima su proglašeni slijedeći alati: Workfront (dobitnik zlatne nagrade), 
Clarizen (dobitnik srebrne nagrade) te Genius Project (dobitnik brončane nagrade). Oni se 
ističu vrlo jednostavnom upotrebom te povećavaju učinkovitost pojednostavljenjem procesa i 
povećaju suradnju izmeĎu članova tima. Sukladno tome, smanjuje se rizik poslovanja. 
Nadalje, svi promatrani alati u radu pruţaju voditeljima projekata uvid u poslovanje te 
izvještaje. Tako voditelji projekata u svakom trenutku mogu vidjeti status svojih projekata, 
probleme koje je potrebno riješiti te mogući potencijal za povećanje profitne marţe.  
 
Nakon korištenja navedenih alata za upravljanje projektima, brojni voditelji projekata su 
potvrdili povećanje učinkovitosti za oko 30% nakon korištenja ovih alata. Kao prednost 
navode lakoću i jednostavnost korištenja alata, stalnu aţuriranost te potpunu konfiguraciju. 
Nadalje, potvrĎeno je da u većini slučajeva u radu, voditelji projekata ne moraju biti formalno 
obučeni da bi razumjeli prednosti i značajke softvera. Alati nude i društvene medijske ploče 
za raspravu, mobilne alate, automatske značajke te se integriraju sa brojnim poslovnim 
rješenjima poput Google dokumenata, Outlook-a, Salesforce-a, Box-a i slično.106  
                                                          
106
 The Best Online Project Management Software of 2017. [Internet]. Dostupno na: 
http://www.toptenreviews.com/business/services/best-online-project-management-software/ [29.04.2017.]   
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No, stručnjaci za alate za upravljanje projektima često naglašavaju da se pri odabiru alata, 
voditelji projekata trebaju voditi internim procesima tvrtke. PredviĎanje proračuna i analiza 
projektnog rizika bili su glavni razlozi zbog kojih se projektni menadţment odlučuje na 
korištenje alata. Vidljivo je i postojanje alata za zatvaranje projekta. Nadalje, radom je 
utvrĎeno da PM sustav moţe na zadovoljavajući način procijeniti učinkovitost projekata, te je 
procijenjena vrlo velika razina sigurnosti koju nude alati za upravljanje projektima. Većina 
promatranih alata pruţa tehnologije za osiguranje prijenosa podataka te osigurava kontrolu 
pristupa. Neki alati za upravljanje projektima su teţi za korištenje poput eStudio-a i Eclipse 
PPM-a, no u konačnici svi promatrani alati u velikoj mjeri pomaţu menadţmentu, te je teško 
zamisliti današnje poslovanje bez njihovog postojanja. Brojni alati nude mobilne aplikacije 
karakteristične za odreĎene zadatke, dok drugi koriste HTML5 tehnologiju. Ona je dizajnirana 
da bude kompatibilna s više platformi te ne zahtijeva preuzimanje aplikacija od strane 
korisnika. Usporedbom performansi alata za upravljanje projektima dokazano je olakšano 
poslovanje menadţmenta, te cjelokupno poboljšanje performansi.  
 
Vaţna razmatranja koje projektni menadţment mora uzeti u obzir prilikom odabira alata za 
upravljanje projektima su očekivani monetarni dobitak, mapiranje posebnih potreba, posebna 
očekivanja od programa, demo proizvodi, novčana vrijednost alata, korisnička podrška, 
potpisivanje ugovora te izvršenje. Ukoliko projektni menadţment traţi napredne alate za 
suradnju, moţe izabrati najviše rangirani alat Workfront. Za naprednu integraciju s drugim 
sustavima koristi se najčešće Daptiv PPM, a za sustav koji je u skladu s organizacijskim 
tijelom upravljanja znanjem te je jednostavan za upotrebu preporuča se Project Insight. 
 
5.4. Implikacije za daljnja istraţivanja na temu 
 
Brzim napretkom tehnologije i razvojem znanja, proces kreiranja novih alata za upravljanje 
projektima je brţi nego ikada. Prethodno analizirani alati su pokazali da sadrţe mnogo 
različitih opcija i mogućnosti korištenja. Vidljivo je da svaki alat ima svoje prednosti i 
nedostatke kao i poseban način rada. S obzirom da se alati za upravljanje projektima 
neprestano aţuriraju te se dodaju nove funkcije i kreira se novi način izvoza izvještaja, u 
budućnosti će se rangiranje alata za upravljanje projektima neprestano mijenjati te su moguća 
daljnja istraţivanja i provoĎenje analize na zadanu temu rada. 
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Svi alati koji su analizirani bi trebali neprestano poboljšavati funkciju korisničke podrške, jer 
što je alat tehnički sloţeniji i nudi kompleksnije mogućnosti, zahtjeva i veće znanje za rad u 
alatu. Stoga je potrebno osigurati 24-satnu podršku za korisnike kod svih alata. Preporuka je 
da se provede i istraţivanje i na većem broju novih alata koji su dostupni na trţištu, kako bi se 
dobile informacije u kojem smjeru razvijati performanse alata za upravljanje projektima, kako 
bi se ispravile dosadašnje pogreške te se izbjegle eventualne u budućnosti. 
TakoĎer, s obzirom da su ograničenja ovog istraţivanja bila prikupiti informacije i podatke od 
strane poduzeća koja su koristila neke od promatranih alata te doznati kako je korištenje alata 
utjecalo na njihovo poslovanje i dobiti uvid u konkretne financijske podatke, moguće je 




















Istraţivanjem alata za upravljanje projekata došlo se do nekoliko saznanja. Upotrebom alata 
za upravljanje projektima moţe se u velikoj mjeri poboljšati proces donošenja efikasnih 
poslovnih odluka. Izradom rada u potpunosti su postignuti sljedeći ciljevi: dan je uvid u 
discipline koje kombiniraju znanje, alate, tehnike i vještine koje su potrebne za ispunjenje 
projektnih ciljeva te su nuţne za konstantnu i efikasnu isporuku visoko kvalitetnih i vrijednih 
informacija projektnom menadţmentu, ostvarena je analiza utjecaja alata na smanjenje 
ukupnih troškova poduzeća, rast efikasnosti i efektivnosti odlučivanja, analiza relevantnosti, 
točnosti te aţurnosti informacija koje alati nude projektnom menadţmentu, prikaz smanjenja 
rizika pogrešnog donošenja poslovnih odluka upotrebom alata uz definirane kriterije 
odlučivanja, analiza efikasnosti korištenja alata za upravljanje projektima u okviru budţeta, 
analiza pomoći i podrške projektnom menadţmentu, te prikaz primjera upotrebe 
specijaliziranih alata pri upravljanju rizicima projekta. Analiza utjecaja alata na uspjeh i 
ostvarenje projekta jest cilj koji nije do kraja postignut zbog toga što odabir alata ovisi 
isključivo o internim procesima tvrtke, a da bi cilj bio u potpunosti postignut, trebalo bi 
poznavati i imati pregled poslovanja odreĎenog poduzeća koje se odlučilo na korištenje nekog 
od navedenih alata u radu. 
Primjena informacijske tehnologije postaje sve značajniji element u postizanju konkurentnosti 
i efikasnog poslovanja suvremenih tvrtki. Često se naglašava da hrvatska poslovna praksa u 
primjeni informacijskih tehnologija značajno zaostaje za poslovnim primjerima uspješnih 
tvrtki u razvijenim zemljama. Da bi poduzeća olakšala poslovanje, često koriste alate za 
upravljanje projektima. Menadţment koristi znanje, vještine, alate i tehnike u svrhu ostvarenja 
zadanih ciljeva svakog projekta.  
Potrebe za kvalitetnim podacima su sve izraţenije te stoga tvrtke zahtijevaju što raznovrsnije 
informacije koje će pomoći u poslovnom odlučivanju te je potrebno što veće ulaganje u 
informacijsku tehnologiju jer ona ima značajnu ulogu u poslovanju tvrtke. Konkurentnost 
postaje jedan od najčešće analiziranih ekonomskih pojmova i zato je potrebno da menadţment 
neprestano prati promjene suvremenih informatičkih trendova, jer upravljanje projektom 
zahtijeva odreĎena znanja i vještine koje treba neprestano usavršavati. Kod projekta je vaţno 
uključiti sve moguće čimbenike projekta, trajanje projekta, zahtjeve za resursima, ograničenja 
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rasporeda, te sam raspored projekta. Ukoliko se zanemari vaţnost djelotvornog upravljanja, 
javljaju se negativni učinci lošeg upravljanja portfeljem projekata. Oni se odnose na trošenje 
resursa na projekte sa kratkoročnim rezultatima, propuštene prilike koordiniranih rezultata 
različitih projekata te pojava konflikta izmeĎu projekata koji se odvijaju u isto vrijeme. Zato 
je potrebno da uprava i voditelji projekta nauče razumjeti projekte te njihov meĎusobni odnos. 
Istraţeni su i usporeĎeni najbolji alati za upravljanje projektima koji se nalaze na trţištu. 
Workfront je trţišni lider meĎu alatima za upravljanje projekata te podrţava sve vrste PM 
metodologija i stilova, pruţa visoku razinu vidljivosti i uključuje napredne alate za suradnju. 
Alat Clarizen je jednostavan za korištenje te nudi korisničku pomoć i brojne mogućnosti 
izvješćivanja. Siguran je i prikladan za upravljanje osjetljivim podacima.  
Genius Project je vrlo jak alat za upravljanje višestrukim projektima te sloţenim projektnim 
planovima i pruţa visoku razinu vidljivosti u svim fazama projekta. Project Insight je dobro 
osmišljen sustav upravljanja projektima, a opseţna obuka za upravljanje projektima 
omogućuje maksimizaciju korištenja softvera. Celoxis pruţa meĎunarodnu sluţbu za 
korisnike i podrţava više jezika što ga čini pogodnim za globalne timove. TakoĎer, pruţa 
sigurnu okolinu za one koji rade s osjetljivim ili vlasničkim podacima o klijentima.  
Easy Projects je jednostavan za upotrebu i pruţa obuku za upravljanje projektom ako je to 
potrebno, dok je Daptiv PPM sloţeni sustav upravljanja projektima koji moţe simultano 
upravljati brojnim projektima i resursima na više projekata. Project Manager moţe pomoći u 
upravljanju svim vrstama projekata, prikladan je za one koji trebaju paţljivo upravljati svojim 
sigurnosnim rješenjima, što ga čini prikladnim za vladine i graĎanske organizacije i brojne 
druge organizacije. eStudio je fleksibilno rješenje koje se moţe konfigurirati za podršku 
velikom broju tvrtki, dok je Eclipse PPM online softver za upravljanje projektima koji je 
posebno pogodan za one koji trebaju upravljati projektnim portfeljima. To uključuje vještine 
alata za analizu i prioritizaciju projekata.  
Nadalje, doprinos ovog rada se ostvaruje utvrĎivanjem vaţnosti korištenja nove tehnologije s 
ciljem olakšavanja donošenja odluka. Dobiveni rezultati su najviše korisni poduzećima koja 
se ne mogu odlučiti koji alat za upravljanje projektima odabrati za korištenje, kao i onim 
poduzećima koja još uvijek smatraju da promatrani alati neće pridonijeti razvoju poslovanja, 
nego samo predstavljaju trošak poduzeća. Naime, dobivene rezultate mogu koristiti i 
stručnjaci za provoĎenje sličnih istraţivanja i time se predstavlja dodatni doprinos rada. 
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Brzim napretkom tehnologije i razvojem znanja, iz rada je vidljivo da više nije potrebna ručna 
analiza te izvoĎenje raznih izračuna, kalkulacija, izrada izvještaja i slično. Danas za to imamo 
specijalizirane alate koji nam sve te informacije, puno brţe i točnije, daju unutar nekoliko 
sekundi. Unatoč tome, iako se IT industrija najbrţe razvija od svih, njezini projekti su 
najneuspješniji unatoč postojanju specijaliziranih alata i brojnih drugih softvera. Kao razlog 
se navodi loše upravljanje rizicima, te ponavljanje istih grešaka u svim područjima 
upravljanja. Jedino organizacije mogu otkriti uzrok takvih dogaĎaja i nastojati to promijeniti. 
Konačno, u radu je dokazano pozitivno djelovanje učinaka alata za upravljanje projektima na 
cjelokupno poslovanje poduzeća pod uvjetom da poduzeće odabere alat koji odgovara 
njegovom načinu poslovanja odnosno cjelokupnoj organizaciji. TakoĎer, odabiru alata za 
upravljanje projektima bi trebale teţiti sve tvrtke u budućnosti jer bez korištenja alata, 
poslovanje više nije konkurentno ni odrţivo, te bi se kupnja promatranih alata trebala gledati 
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Upotrebom alata za upravljanje projektima moţe se u velikoj mjeri poboljšati proces 
donošenja efikasnih poslovnih odluka. Primjena informacijske tehnologije postaje sve 
značajniji element u postizanju konkurentnosti i efikasnog poslovanja suvremenih tvrtki. 
Brzim napretkom tehnologije i razvojem znanja, proces kreiranja novih alata za upravljanje 
projektima je brţi nego ikada. Predmet istraţivanja rada odnosi se na pravilan odabir alata za 
upravljanje projektima. Analizirali su se odabrani specijalizirani alati za upravljanje 
projektima koji imaju svrhu pomoći projektnom menadţmentu u pogledu donošenja 
poslovnih odluka. Analizirani alati su odabrani prema „The Best Online Project Management 
Software of 2017“. Alati navedeni u diplomskom radu su: Workfront, Clarizen, Genius 
Project, Project Insight, Celoxis, EasyProjects, Daptiv PPM, Project Manager, eStudio te 
Eclipse PPM. Trţišnim liderom je proglašen alat Workfront kao najjednostavnije i 
najučinkovitije rješenje za poduzeća. Stručnjaci za alate za upravljanje projektima često 
naglašavaju da se pri odabiru alata, voditelji projekata trebaju voditi internim procesima 
tvrtke. PredviĎanje proračuna i analiza projektnog rizika bili su glavni razlozi zbog kojih se 
projektni menadţment odlučuje na korištenje alata. U radu je dokazano pozitivno djelovanje 
učinaka alata za upravljanje projektima na cjelokupno poslovanje poduzeća pod uvjetom da 
poduzeće odabere alat koji odgovara njegovom načinu poslovanja odnosno cjelokupnoj 
organizaciji. 
 













Using project management tools can greatly improve the process of making efficient business 
decisions. The application of information technology becomes an increasingly important 
element in achieving the competitiveness and efficiency of modern businesses. With fast 
technology advancement and knowledge development, the process of creating new project 
management tools is faster than ever. The paper deals with the proper selection of project 
management tools. Selected specialized project management tools have been analyzed to 
assist project management in making business decisions. The tools analyzed were selected 
according to "The Best Online Project Management Software of 2017". The tools listed in this 
thesis are: Workfront, Clarizen, Genius Project, Project Insight, Celoxis, EasyProjects, Daptiv 
PPM, Project Manager, eStudio and Eclipse PPM. Market leader has been named the 
Workfront tool as the most simple and effective solution for companies. Project management 
tools experts often emphasize that, when selecting tools, project managers need to be guided 
by the company's internal processes. Prediction of the budget and project risk analysis were 
the main reasons why project management decides on the use of tools. In this paper, the 
positive impact of project management tools on the entire business of the company has been 
proven, provided that the company selects a tool that suits its business or overall organization. 
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